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第一章 招标公告 

安徽金泉工程管理咨询有限公司受安徽冠绅建设工程有限公司委托，现对“烈山区健康驿站项目劳务招标” 进行邀请招标，欢迎被邀请的投标人参加投标。

邀请单位：

中煤矿建集团安徽建筑安装有限公司

淮北矿业（集团）工程建设有限责任公司

安徽中核宝原建设有限公司
二、项目名称及内容：

1、项目编号：AHJQ-2022-09-08
2、项目名称：烈山区健康驿站项目劳务招标
3、工程地点：淮北市烈山区
4、招标人：安徽冠绅建设工程有限公司
5、招标范围及工程规模：项目概况：占地约90亩，总建筑面积约45644.70㎡，地上建筑面积约34774.70㎡，地下建筑面积约10870㎡。主要建设三栋健康驿站楼，设置隔离区、医疗服务区和工作区，配套建设地下停车场，道路、绿化、亮化、给排水、供配电等，

本项目建安费约15000万元。

主要工作内容为：淮北市烈山区健康驿站工程土建、安装及装饰工程等施工。具体施工范围、施工内容、做法要求等具体以施工图为准。
6、标段划分：共分1个标段

7、工    期：同施工工期。

三、投标人资质要求

1 资质等级：

（1）具备独立法人资格并具有有效的营业执照。

（2）具有建筑工程施工总承包叁级或叁级以上，具有有效的安全生产许可证；

     2 项目负责人要求：
拟派项目负责人需具有建筑工程相关专业工程师以上职称或建筑工程二级建造师及以上证书。
3 本项目不接受联合体投标。

    四、招标文件的获取

报名时间：请于2023年 3  月 29  日（上午9:00-11:00）至2023年  4 月 4  日（下午2:30-5:30）（法定公休日、法定节假日不休）。

报名地点：请于报名时间内与安徽金泉工程管理咨询有限公司（地址：淮北市安邦财富中心A座13楼）联系获取招标文件等资料。

五、投标文件的递交

1、 投标文件递交的截止时间、地点：详见招标文件；

2、 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

六、踏勘现场
投标人自行进行现场踏勘，充分了解现场情况以获得一切可能影响投标报价的直接资料；中标后不得再对现场因素提出非议。

七、联系方式
	招 标 人：安徽冠绅建设工程有限公司
地    址：淮北市烈山区
邮   编： 235000

联 系 人：刘家侠
电   话：13774489115  
	招标代理机构：安徽金泉工程管理咨询有限公司

地    址：淮北市安邦财富中心A座13楼

邮   编：235000

联 系 人：王工
电   话：18956110793


八、备注

1、本招标公告与招标文件不一致的，以招标文件为准。
第二章 投标人须知
投标人须知前附表
	条款号
	条款名称
	编列内容

	1.1.2
	招标人
	安徽冠绅建设工程有限公司

	1.1.3
	招标代理机构
	安徽金泉工程管理咨询有限公司

	1.1.4
	项目名称
	烈山区健康驿站项目劳务招标

	1.1.5
	建设地点
	淮北市烈山区

	1.2.1
	资金来源
	自筹

	1.2.2
	资金落实情况
	已落实

	1.3.2
	招标范围
	该工程建设地点位于淮北市烈山区，主要工作内容为：淮北市烈山区健康驿站工程土建、安装及装饰工程等施工。具体施工范围、施工内容、做法要求等具体以施工图为准。

	1.3.3
	计划工期
	同施工工期

	1.3.4
	质量要求
	《建筑工程施工质量验收统一标准》合格标准

	1.4.1
	投标人资质条件
	见招标公告

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	不接受

	1.9.1
	踏勘现场
	投标人自行踏勘现场

	1.10.1
	投标预备会
	不召开

	1.10.2
	投标人提出问题的截止时间
	投标截止时间15日前

	1.10.3
	招标人书面澄清的时间
	招标人将在收到所有澄清文件后，及时对有必要进行答复的问题进行书面澄清。

	1.11
	分包
	不允许分包

	1.12
	偏离
	不允许出现实质性偏差

	2.1
	构成招标文件的其他材料
	招标代理机构发出的与本招标项目有关的书面材料。包括但不限于：招标文件、招标澄清、招标答疑等。

	2.2.1
	投标人要求澄清招标文件的截止时间
	提交疑问时间：投标人于2023年 4 月 4 日11:00 时前采取不署名方式传至安徽金泉工程管理咨询有限公司的电子邮箱：525145734@QQ.COM，疑问答复时间： 2023年 4 月 4 日17:00时（书面回复）

	2.2.3
	投标人收到答疑后确认的时间
	投标人应在收到招标答疑后及时确认收到。

	3.1.1
	构成投标文件的其他材料
	/

	3.2.3
	最高投标限价
	最终审计价款的95%，投标人投标报价不得超过最高投标限价，否则将会被否决投标。

	3.3.1
	投标有效期
	90 日历天（从投标截止之日算起）

	3.4.1
	投标保证金
	投标保证金额：50000元（递交投标文件时须同时以转账的方式缴纳，逾期不缴纳投标保证金的，开标时投标文件将被拒收。开标时需出示招标代理机构出具的投标人购买招标文件的原始收据，不能出示的，其投标文件将被拒收。）

账    户：安徽金泉工程管理咨询有限公司淮北分公司

开户银行：中国建设银行股份有限公司淮北相山支行

账    号：34001646308053010159

	3.4.4
	其他可以不予退还投标保证金的情形
	投标人虚假投标或骗取中标

	3.5.3
	近年完成的类似项目的年份要求
	/

	3.5.5
	近年发生的诉讼年限
	/

	3.6.1
	是否允许递交

备选投标方案
	不允许

	3.7.3
	投标文件所附证书证件要求
	涉及资质、资格、证书、证明材料等资料的均须提供扫描件。

	3.7.3
	投标文件签字或盖章要求
	(1)应按本招标文件的规定、格式在规定的签字、盖章处签字、盖章。

(2)由委托代理人签字的投标文件中须同时提交法定代表人签署的授权委托书。投标文件中的授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合招标文件规定的格式要求，否则投标文件中的授权委托书无效。

(3)投标文件改动之处应加盖单位章或有授权的代理人签字或法定代表人签字。

	4.1.2
	投标文件份数
	一正三副

	4.2.1
	投标截止时间
	2023年4  月 6 日15时00分

	4.2.2
	递交投标文件时间及地点
	安徽金泉工程管理咨询有限公司（淮北市安邦财富中心A座13楼）

	4.2.3
	是否退还投标文件
	否

	5.1
	开标时间和地点
	地点：安徽金泉工程管理咨询有限公司（淮北市安邦财富中心A座13楼）
投标截止时间：2023年 4 月 6 日15时00分 (北京时间) 

	6.1.1
	评标委员会的组建
	    评标委员会构成：3人及以上单数。

	7.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	否，评标委员会推荐的有排序的中标候选人数： 1-2名 

	7.3.1
	履约保证金
	（1）形式：   ☑银行转账 ☑银行电汇

  ☑银行保函 □担保机构担保 

☑保证保险 

（2）比例/金额：中标合同金额的 2 ％ ；

1、采用现金方式：在中标结果公示之日起七个工作日内，现金履约保证金由中标人足额从银行帐户缴纳至招标人指定帐户，不按照要求缴纳或逾期将取消其中标资格。

2、履约保函方式：在中标结果公示之日起七个工作日内，履约保函必须从银行足额开具并交至招标人处，不按照要求缴纳或逾期将取消其中标资格。履约保函有效期同施工工期，如需要延长，需在保函到期前一个月内重新提供或办理延期。

3、履约保证保险方式：中标结果公示之日起七个工作日内，履约保证保险必须从保险单位足额开具并交至招标人处，不按照要求缴纳或逾期将取消其中标资格。履约保证保险有效期同施工工期，如需要延长，需在保证保险到期前一个月内重新提供或办理延期。

4、履约保证金的退还：在施工期间采用按比例退还方式，在完成合格总工程量的60%后，退还履约保证金的80%；余款在工程初验合格后一次性退还（无息）。

5、履约保证金缴纳账户：



	10
	需要补充的其他内容

	10.2
	投标报价说明
	（1）投标人应仔细阅读招标文件，了解本项目的全部工程内容，投标人的投标报价应是招标文件所确定的招标范围内全部工程内容的价格体现。

（2）本项目主要为劳务总承包工程，投标人的投标报价是包含本项目范围内所有工程内容的报价。

（3）本工程的投标报价采用 固定费率 的计价方式。为完成该项目所需包含的劳务等全部费用，一旦中标，投标人不得要求调整。

（4）本工程由投标人依据招标人提供的招标文件、澄清答疑文件中提出的工程技术、质量、工期、招标范围等要求，参考有关定额、费率标准及省、市现行有关规定，并根据市场价格及投标人实际情况编制投标报价，但其投标报价不得低于投标人个别成本价。

（5）本项目采用固定费率合同。投标人需完成招标文件范围内规定的所有内容。最终结算价款为本项目乙方承担部分的工作内容审定价*投标时所报费率。

（6）本项目投标报价需含招标代理服务费，投标人报价时须包含在内。

	10.7
	投标人参加开标会要求
	本项目须投标人被授权人参加开标，开标现场提供投标文件及其他资料，招标文件中如有相关内容及其相应责任问题等不再适用。

	10.9
	其他
	(1)自开工至竣工验收期间内人员伤亡以及财产的损失或损坏风险由中标人承担。

(2)中标人须负责现场全部作业的安全，采取保护现场内外环境的措施须符合有关环保和施工安全文明的规定，并避免由于其操作方法所造成的污染、噪声或其它问题对人员或公私财产造成的损失或损害。

(3)中标人项目负责人和项目管理机构主要人员必须参加招标人或监理单位组织的工程会议，会议的内容是总结前段工程进度、质量、安全文明等工作，审查剩余工程的计划并回答和解决相关问题。

(4)中标资格终止

1)招标人在中标人确定后，有权对中标人的报价进行审定，如出现中标人采用不平衡报价损害招标人利益并不愿按前述条款调整的，招标人将取消其中标资格，其投标保证金不予退还，由此造成的一切损失由中标人自负。招标人将重新选定中标人。

2)中标人确定的项目负责人在合同签订前要求变更的，招标人将取消其中标资格，其投标保证金不予退还，且中标人将承担相应的违约责任。

3)中标人在接到中标通知7天内必须与招标人完成合同签订。否则，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还。

	特别提示：

	（1）投标人可自行到工地现场进一步踏勘，充分了解工地位置、地表情况、道路、储存空间、装卸限制、安全文明施工、环境因素及任何其他足以影响报价的情况。

（2）中标人在收到中标通知后，7日内与招标人签订承包合同，同时做好进场准备工作(含临时设施、施工水电接引等)，配合招标人办理建设工程有关报建手续。
（3）承包人在施工过程中不得拖欠农民工工资，否则招标人有权暂停支付工程款或从工程款中代为扣付。
（4）本招标文件的解释权在招标人/招标代理机构。

（5）本项目招标代理服务费46070元，中标人在领取中标通知书前缴纳至招标代理机构。


1．总则

1.1 项目概况
1.1.1本项目依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章，本招标项目依据招标文件定义招标规则进行自主招标，已具备招标条件，现进行邀请招标。

1.1.2本招标项目招标人：见投标人须知前附表。
1.1.3本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。
1.1.4本招标项目名称：见投标人须知前附表。
1.1.5本标段建设地点：见投标人须知前附表。
1.2 资金来源和落实情况
1.2.1本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。
1.2.2本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。
1.3 招标范围、计划工期和质量要求
1.3.1本次招标范围：见投标人须知前附表。
1.3.2本次招标工程内容：见投标人须知前附表。
1.3.3本标段的计划工期：见投标人须知前附表。
1.3.4本标段的质量要求：见投标人须知前附表。
1.4 投标人资格要求
1.4.1 本项目资格审查方式：见投标人须知前附表的要求。

1.4.1.1投标人应是收到招标人发出投标邀请书的单位（适用于已进行资格预审的）。

1.4.1.2投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信用（适用于未进行资格预审的）。

(1) 资质条件：见投标人须知前附表。

(2) 财务要求：见投标人须知前附表。

(3）业绩要求：见投标人须知前附表。

(4）信用要求：见投标人须知前附表。

(5）项目负责人资格：见投标人须知前附表。

(6）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

(1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务。

(2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。

(3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一，否则其投标无效：

  （1）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（2）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

（3）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；参加投标的其它组织之间存在特殊的利害关系的；

（4）为本招标项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务（本条本项目不适用）；

（5）为本工程项目的相关监理人，或者与本工程项目的相关监理人存在隶属关系或者其他 利害关系；

（6）为本招标项目的代建人；

（7）为本招标项目的招标代理机构；

（8）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（9）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（10）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（11）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（12）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人名单；（以现场查询为准）

（13）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人；

（14）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。
1.5 费用承担
投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。
1.6 保密
参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。
1.7 语言文字
除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。
1.8 计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
1.9 踏勘现场
1.9.1投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。
1.9.2投标人踏勘现场发生的费用自理。
1.9.3除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
1.9.4招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。
1.10 投标预备会
1.10.1投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。
1.10.2投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。
1.10.3投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面方式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。
1.11 分包
投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。
1.12 偏离
投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。
2．招标文件
2.1 招标文件的组成
本招标文件包括：
(1) 招标公告（或投标邀请书）；

(2）投标人须知；
(3）评标办法；
(4）合同条款及格式；
(5）图纸；
(6）技术标准和要求；
(7）投标文件格式；
根据本章第1.10 款、第2.2 款和第2.3 款对招标文件所作的澄清、补充及修改，构成招标文件的组成部分。
2.2 招标文件的澄清
2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前提交至安徽金泉工程管理咨询有限公司邮箱525145734@qq.com，要求招标人对招标文件予以澄清。
2.2.2招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前在发布本项目招标公告的网站上发布，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天且该澄清可能影响投标文件编制，相应延长投标截止时间。
2.2.3投标人在发布本项目招标公告的网站上自行查询澄清回复，无需确认。
2.3 招标文件的修改
2.3.1在投标截止时间15天前，招标人可以书面形式修改招标文件，并在发布本项目招标公告的网站上发布。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天且修改内容可能影响投标文件编制，相应延长投标截止时间。
2.3.2投标人在发布本项目招标公告的网站上自行查询修改内容，无需确认。
3．投标文件
3.1 投标文件的组成
3.1.1投标文件应包括下列内容：

（1）投标函及投标函附录；

（2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；

（3）联合体协议书；

（4）投标保证金；

（5）施工组织设计； 

（6）项目管理机构；

（7）资格审查资料；

（8）投标人须知前附表规定的其他材料。

3.1.2投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.1 (3）目所指的联合体协议书。
3.2 投标报价
3.2.1投标人应按招标文件要求综合考虑投标报价。
3.2.2 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。

3.3 投标有效期
3.3.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。
3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。
3.4 投标保证金
3.4.1投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第八章“投标文件格式”规定格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。
3.4.2投标人不按本章第3.4.1 项要求提交投标保证金的，其投标文件作无效标处理。
3.4.3招标人发出中标通知书后5日内，向未中标的投标人退还投标保证金。合同签订后5日内，向中标人退还投标保证金。

3.4.4有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：
(1）投标人在投标有效期内撤销投标文件；
(2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约保证金；

（3）发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

3.5 资格审查资料
“投标人基本情况表”应附投标人营业执照副本、资质证书副本和安全生产许可证等材料的复印件。

3.6 备选投标方案
3.6.1 除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。

3.6.2 允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.6.3 投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上施工方案的，视为提供备选方案。
3.7 投标文件的编制
3.7.1 投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

4．投标
4.1 投标文件的密封和标记
4.1.1 投标人应当按照招标文件规定时间地点递交投标文件。

4.1.2 如果未按规定封装或加写标记，招标代理机构将不承担投标文件错放或提前开封的责任，并可能导致投标无效。

4.2 投标文件的递交
4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.3逾期送达的投标文件，将予以拒收。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1在本章第4.2.1项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。
4.3.2投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3 项的要求签字。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。
4.3.3修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条的规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5．开标
5.1 开标时间和地点
招标人在本章第4.2.1项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。
5.2 开标程序
5.2.1招标人（代理机构）在招标文件规定的投标截止时间公开开标，所有投标人的法定代表人或其委托代理人应参加开标会议。

5.2.2主持人按下列程序进行开标：
（1）宣布开标纪律。

（2）公布在投标截止时间前递交电子投标文件的投标人名称。

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名。

（4）按照投标人须知前附表规定检查纸质投标文件和电子文件的密封情况。

(5）按照投标文件递交时间的随机顺序拆封商务和技术标，公布投标人名称、投标报价及招标人认为应该的公布的其他内容。投标人法定代表人或授权委托人、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认。评标委员会对投标人进行资格审查，根据评标办法确定中标人。

（6）宣布评审结果。

（7）开标结束。

6．评标
6.1 评标委员会
6.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。
6.1.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
(1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；
(2）项目主管部门或者行政监督部门的人员：
(3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
(4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。
6.2 评标原则
评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
6.3 评标
评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。本招标文件没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
7．合同授予
7.1 定标方式
除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。
7.2 中标通知
在本章第3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。
7.3 履约保证金
7.3.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。联合体中标的，其履约保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约保证金格式要求。
7.3.2中标人不能按本章第7.3.1 项要求提交履约保证金担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
7.4 签订合同
招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起7天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
8．重新招标和不再招标
8.1 重新招标
有下列情形之一的，招标人将重新招标：
（l）投标截止时间止，投标人少于3个的；
(2) 经评标委员会评审后否决所有投标的。

8.2 不再招标
重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标，地方文件规定的其他情况发生时，也不再进行招标。
9．纪律和监督
9.1 对招标人的纪律要求
招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
9.2 对投标人的纪律要求
投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
9.3 对评标委员会成员的纪律要求
评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用本招标文件没有规定的评审因素和标准进行评标。
9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
10、需要补充的其他内容
需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

第三章 评标办法（合理低价法）

评标办法前附表

	条款号
	评审因素
	评审标准

	1.1
	形式评审 标准
	投标人名称
	与营业执照一致

	
	
	投标文件格式
	符合第二章“投标文件格式”的规定

	1.2
	资格评审 标准
	营业执照
	具备有效的营业执照

	
	
	资质要求
	具有建筑工程施工总承包叁级或叁级以上，具有有效的安全生产许可证；

	
	
	安全生产许可证要求
	具有有效的安全生产许可证

	1.3
	响应性评 审标准
	投标报价
	是否超过最高限价

	
	
	工期
	是否与招标文件一致

	
	
	投标人项目负责人资格要求
	拟派项目负责人需具有建筑工程相关专业工程师以上职称或建筑工程二级建造师及以上证书

	
	
	投标保证金
	是否按时缴纳


定标 ：评标委员会对经评审合格的投标人的投标报价进行评审，报价最低的投标人即为第一中标人，报价次低的的投标人即为第二中标候选人（若报价相同时，则以摇号的方式确定中标候选人）。
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第一部分 合同协议书

承  包  人：    安徽冠绅建设工程有限公司     
劳务分包人：                                            

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就淮北市烈山区健康驿站工程劳务作业承包事项协商一致，共同达成如下协议：

一、总包工程概况    
1．总包工程名称：     烈山区健康驿站              

2．总包工程地点：
  烈山区烈山镇，花山路以东，沱河路以南      
3．总包工程立项及批准文号：                                     

二、劳务分包作业范围  

劳务分包作业范围及内容：淮北市烈山区健康驿站工程土建、安装及装饰工程施工。具体施工范围、施工内容、做法要求等详见施工图纸及合同附件1。
三、劳务分包作业期限   

计划开始日期：       年       月       日

计划完工日期：       年       月       日

开工日期以实际开工时间开始计算，具体以承包人要求为准。劳务分包人应无条件执行承包人的进度计划安排（包括新调整的进度计划）。除承包人书面同意批准外，工期不予顺延。
四、劳务作业质量标准
劳务作业质量应符合   现行国家及省相关施工质量验收标准，本工程质量达到合格等级标准  标准，并符合承包合同有关质量的约定。

五、劳务分包合同价格
1．签约合同价为：           \             元（人民币），

大写﹕            \             元。 

2．合同价格形式：         执行补充条款           。

六、劳务分包人资质
资质证书编号：

    

                                  

资质专业及等级：



    
                           
  
七、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

1．中标通知书（如果有）；

2．投标函及其附录（如果有）；

3．专用合同条款及其附件；

4．通用合同条款；

5．技术标准和要求；

6．图纸；

7．已标价工作量清单或预算书（如果有）； 

8．其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件的组成部分。

上述各项合同文件中包括合同当事人就该项合同文件所做出的补充和修改，属于同一类型内容的文件应以最新签署的为准。

八、承诺
1．承包人承诺按照劳务分包合同约定的期限和方式支付合同价款。
2．劳务分包人承诺，按照法律规定及合同约定组织完成劳务分包工作，确保劳务作业质量和安全，不进行转包及再分包，并按时足额的向劳务作业人员发放工资。

3. 承包人和劳务分包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工作另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

九、附则   
1．合同订立时间：       年       月      日

2．合同订立地点：                                    

3．本合同自                                       生效。

4．本合同一式    份，具有同等法律效力，承包人执     份，劳务分包人执     份。

承包人：  (公章)              劳务分包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：   法定代表人或其委托代理人：

（签字）                    （签字）

组织机构代码：               组织机构代码：                  

地  址：                     地  址：                       
邮政编码：                   邮政编码：                     
法定代表人：                 法定代表人：                   
委托代理人：                 委托代理人：                   
电  话：                     电  话：                       
传  真：                     传  真：                       
电子信箱：                   电子信箱：                     
开户银行：                   开户银行：                     
账  号：                     账  号：                       
第二部分 通用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义与解释

1.1.1 合同：是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，构成合同的文件包括合同协议书、中标通知书（如果有）、投标函及其附录（如果有）、专用合同条款及其附件、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工作量清单或预算书（如果有）以及其他合同文件。

    1.1.2 承包合同：是指发包人与总承包人签订的建设工程施工合同、发包人与专业承包人签订的建设工程专业承包合同，或者总承包人与专业承包人签订的建设工程专业分包合同。

1.1.3 劳务分包工作：是指在合同协议书中劳务作业范围对应的劳务分包工作。
1.1.4 发包人：是指与承包人签订建设工程施工合同的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.5 承包人：是指具有相应的工程施工承包资质，签订承包合同的总承包人、专业承包人或者专业分包人，以及取得上述当事人资格的合法继承人。

1.1.6 承包人项目经理：是指由承包人任命并派驻劳务作业现场，在承包人授权范围内负责劳务分包合同履行，且按照法律规定具有相应资格的项目负责人。

    1.1.7 劳务分包人：是指与承包人签订合同协议书的，具有相应劳务作业承包资质的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。

    1.1.8 签约合同价：是指承包人和劳务分包人在合同协议书中确定的总金额。

1.1.9 合同价格：是指承包人用于支付劳务分包人按照合同约定完成劳务作业范围内全部劳务作业的金额，包括合同履行过程中按合同约定发生的价格变化。

1.1.10 基准日期：承包人通过招投标方式选定劳务分包人的，以投标截止日前28天的日期为基准日期；承包人直接选定劳务分包人的，以合同协议书签订日前28天的日期为基准日期。

1.1.11 完工日期：包括计划完工日期和实际完工日期。计划完工日期是指合同协议书约定的完工日期；实际完工日期按照第12.3款【完工日期的确定】执行。
1.2 标准和规范

除专用合同条款另有约定外，本合同适用的标准和规范应与承包合同约定一致。

1.3 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

（1）合同协议书； 

（2）中标通知书（如果有）；

（3）投标函及其附录（如果有）；

（4）专用合同条款及其附件；

（5）通用合同条款；

（6）技术标准和要求；

（7）图纸；

（8）已标价工作量清单或预算书（如果有）；

（9）其他合同文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。

1.4 图纸

承包人应当按照专用合同条款约定的时间和方式，向劳务分包人提供图纸。承包人至迟不得晚于第6.2.2项【劳务作业通知】载明的开始作业日期前7天向劳务分包人提供图纸。
1.5 联络

1.5.1 与合同有关的通知、指令等文件，均应采用书面形式，并应在合同约定的期限内送达接收人和送达地点。

1.5.2 承包人和劳务分包人应在专用合同条款中约定各自的送达接收人和送达地点，并应当及时签收另一方送达至送达地点和指定接收人的来往信函，拒不签收的，由此增加的费用和（或）延误的期限由拒绝接收一方承担。

1.5.3 任何一方合同当事人指定的接收人或送达地点发生变动的，应提前3天以书面形式通知对方。

1.6 保密

除法律规定或专用合同条款另有约定外，未经承包人书面同意，劳务分包人不得将承包人提供的图纸、文件以及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。除法律规定或合同另有约定外，未经劳务分包人同意，承包人不得将劳务分包人提供的技术秘密及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。
2. 承包人

2.1 承包合同的提供  

承包人应提供承包合同供劳务分包人查阅。当劳务分包人要求时，承包人应向劳务分包人提供一份承包合同的副本或复印件，但有关承包合同的价格和涉及商业秘密的除外。

2.2 劳务作业现场和工作条件

2.2.1 除专用合同条款另有约定外，承包人至迟不得晚于开始工作日期7天前向劳务分包人交付具备劳务作业条件的劳务作业现场。

2.2.2 除专用合同条款另有约定外，承包人负责提供劳务作业所需要的劳务作业条件，包括：

（1）将作业所需的用水、电力、通讯线路等必需的条件接至劳务作业现场内；

（2）向劳务分包人提供劳务作业所需要的进入劳务作业现场的交通条件；

（3）向劳务分包人提供劳务作业所需的工程地质和地下管网线路资料；

（4）完成办理劳务作业所需的各种证件、批件等手续，但涉及劳务分包人需依法自行办理的手续除外；

（5）按照专用合同条款约定提供的劳务作业人员住宿等其他设施和条件。

2.3 承包人项目经理

承包人应在专用合同条款中明确其派驻劳务作业现场的项目经理的姓名、职称、注册执业证书编号、联系方式及授权范围等事项，项目经理经承包人授权后代表承包人履行合同。

3. 劳务分包人

3.1 劳务分包人的一般义务

劳务分包人在履行合同过程中应遵守法律和工程建设标准规范，并履行以下义务：

（1）按照合同、图纸、标准和规范、有关技术要求及劳务作业方案组织劳务作业人员进场作业，并负责成品保护工作；

（2）承担由于自身原因造成的质量缺陷、工作期限延误、安全事故等责任；

（3）履行承包合同中与劳务分包工作有关的劳务分包人的义务，但劳务分包合同明确约定应由承包人履行的义务除外；

（4）其它专用合同条款约定的劳务分包人应当承担的义务。

3.2 劳务分包项目负责人
劳务分包人应在专用合同条款中明确其派驻劳务作业现场的项目负责人的姓名、身份证号、联系方式及授权范围等事项，项目负责人经劳务分包人授权后代表劳务分包人履行合同。

项目负责人应是劳务分包人正式聘用的员工，劳务分包人应向承包人提交项目负责人与劳务分包人之间的劳动合同，以及劳务分包人为项目负责人缴纳社会保险的有效证明。

项目负责人应常驻劳务作业现场，每月在劳务作业现场时间不得少于专用合同条款约定的天数。

劳务分包人违反上述约定的，应按照专用合同条款的约定，承担违约责任。

3.3 劳务作业管理人员
除专用合同条款另有约定外，劳务分包人应在接到劳务作业通知后7天内，向承包人提交劳务分包人现场劳务作业管理机构及劳务作业管理人员安排的报告，其内容应包括主要劳务作业管理人员名单及其岗位等，并同时提交主要劳务作业管理人员与劳务分包人之间的劳动关系证明和缴纳社会保险的有效证明。

劳务分包人派驻到劳务作业现场的主要劳务作业管理人员应相对稳定。劳务分包人更换主要劳务作业管理人员时，应提前7天书面通知承包人，并征得承包人书面同意。通知中应当载明继任人员的执业资格、管理经验等资料。

4. 劳务作业人员

4.1 签订书面劳动合同
劳务分包人应当与劳务作业人员签订书面劳动合同，并每月向承包人提供上月劳务分包人在本工程上所有劳务作业人员的劳动合同签署情况、出勤情况、工资核算支付情况及人员变动情况的书面记录。除上述书面记录的用工行为外，劳务分包人承诺在本工程不存在其他劳务用工行为。

4.2 支付劳务作业人员工资
劳务分包人应当每月按时足额支付劳务作业人员工资并支付法定社会保险，劳务作业人员工资不得低于工程所在地最低工资标准，并于每月25日之前将上月的工资发放及社会保险支付情况书面提交承包人。否则，承包人有权暂停支付最近一期及以后各期劳务分包合同价款。

劳务分包人未如期支付劳务作业人员工资及法定社会保险费用，导致劳务作业人员投诉或引发纠纷的，承包人有权书面通知劳务分包人从尚未支付的劳务分包合同价款中代劳务分包人支付上述费用，并扣除因此而产生的经济损失及违约金，剩余的劳务分包合同价款向劳务分包人支付。书面通知应载明代付的劳务作业人员名单、代付的金额，劳务分包人应当在收到书面通知之日起7天内确认或提出异议，逾期未确认且未提出异议的，视为同意承包人代付。

4.3 劳务作业人员管理  

4.3.1 劳务分包人应当根据承包人编制的施工组织设计，编制与施工组织设计相适应的劳动力安排计划，劳动力安排计划应当包括劳务作业人员数量、工种、进场时间、退场时间以及劳务费支付计划等，劳动力安排计划应当经承包人批准后实施。

4.3.2 劳务分包人应当组织具有相应资格证书和符合本合同劳务作业要求的劳务作业人员投入工作。劳务分包人应当对劳务作业人员进行实名制管理，包括但不限于进出场管理、登记造册管理、工资支付管理以及各种证照的办理。

4.3.3 承包人有权随时检查劳务作业人员的有效证件及持证上岗情况。特种作业人员必须按照法律规定取得相应职业资格证书，否则承包人有权禁止未获得相应资格证书的特种作业人员进入劳务作业现场。

4.3.4 承包人要求撤换不能按照合同约定履行职责及义务的劳务作业人员，劳务分包人应当撤换。劳务分包人无正当理由拒绝撤换的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

5. 作业安全与环境保护

5.1 作业安全
5.1.1 承包人应认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，制定安全防护措施，提供安全防护设备，确保施工安全，不得要求劳务分包人违反安全管理的规定进行劳务作业。对于承包人违反工程建设安全生产有关管理规定的指示，劳务分包人有权拒绝。
5.1.2 劳务分包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准进行作业，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。发生安全事故后，劳务分包人应立即通知承包人，并迅速采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失。
5.1.3 劳务分包人应按承包人统一规划堆放材料、机具，按承包人标准化工地要求设置标牌，负责其生活区的管理工作。

5.2 职业健康

5.2.1 劳动保护

劳务分包人应当服从承包人的现场安全管理，并根据承包人的指示及国家和地方有关劳动保护的规定，采取有效的劳动保护措施。劳务分包人应依法为其履行合同所雇用的人员办理必要的证件、许可、保险和注册等。劳务作业人员在作业中受到伤害的，劳务分包人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。

劳务分包人应按法律规定安排劳务作业人员的劳动和休息时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。

5.2.2 生活条件

除专用合同条款另有约定外，承包人至迟应于开始工作日期7天前为劳务分包人雇用的劳务作业人员提供必要的膳宿条件和生活环境；膳宿条件和生活环境应达到工程所在地行政管理机关的标准、要求。承包人应按工程所在地行政管理机关的标准和要求对劳务作业人员的宿舍和食堂进行管理。

劳务分包人应按照行政管理机关的要求为外来务工人员办理暂住证等一切所需证件。

5.3 环境保护
在合同履行期间，劳务分包人应采取合理措施保护劳务作业现场环境。对劳务作业过程中可能引起的大气、水、噪音以及固体废物等污染采取具体可行的防范措施。劳务分包人应当遵守承包人关于劳务作业现场环境保护的要求。

劳务分包人应承担因其原因引起的环境污染侵权损害赔偿责任，因上述环境污染引起纠纷而导致劳务作业暂停的，由此增加的费用和（或）延误的期限由劳务分包人承担。

6. 作业期限及进度

6.1 劳务作业方案

6.1.1 承包人负责编制施工组织设计，施工组织设计应当包括如下内容：施工方案、施工现场平面布置图、施工进度计划和保证措施、劳动力及材料供应计划、施工机械设备的选用、质量保证体系及措施、安全生产与文明施工措施、环境保护与成本控制措施等，在劳务作业过程中，施工组织设计修订的，承包人应及时通知劳务分包人。

6.1.2 劳务分包人应当根据承包人要求及施工组织设计，编制及修订劳务作业方案，劳务作业方案应包括劳动力安排计划、机具、设备及材料供应计划等。合同当事人应在专用合同条款中约定劳务分包人提供劳务作业方案的时间。

6.2 开始工作

6.2.1劳务作业准备

除专用合同条款另有约定外，合同当事人应按约定完成如下劳务作业准备工作：

（1）承包人负责工程测量定位、沉降观测、技术交底，组织图纸会审；

（2）劳务分包人应根据施工组织设计及劳务作业方案，组织劳务作业人员。

6.2.2劳务作业通知

合同当事人应按照法律规定和合同约定获得劳务作业所需的许可。承包人应在计划开始工作日期7天前向劳务分包人发出劳务作业通知，作业期限自劳务作业通知中载明的开始工作日期起算。

6.3 作业期限延误

6.3.1 因承包人原因导致作业期限延误

在合同履行过程中，因下列情况导致费用增加和（或）作业期限延误的，由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的期限，且承包人应支付劳务分包人合理的利润： 

（1）承包人未能按合同约定提供图纸或所提供图纸不符合合同约定的；

（2）承包人未能提供合同约定的劳务作业条件，影响劳务分包人劳务作业的；

（3）承包人未能在合理时间内作出指示，致使劳务作业不能正常进行的；

（4）承包人未能按合同约定提供材料、设备、机具等，影响劳务分包人劳务作业的；

（5）承包人未能按合同约定支付劳务分包合同价款的；

（6）合同约定的其他情形。

 因承包人原因未按计划开始工作日期开始工作的，承包人应按实际开始工作日期顺延作业期限，确保实际作业期限不低于合同约定的作业总日历天数。除专用合同条款另有约定外，因承包人原因导致未能在计划开始工作日期之日开始工作的，劳务分包人有权提出价格调整要求，延误期限超过90天的，劳务分包人有权解除合同。承包人应当承担由此增加的费用和（或）延误的期限，并向劳务分包人支付合理利润。

6.3.2 因劳务分包人原因导致作业期限延误

 因劳务分包人原因造成作业期限延误的，劳务分包人应承担由此给承包人造成的损失，当事人也可在专用合同条款中约定逾期完工违约金的计算方法和逾期完工违约金的上限。劳务分包人支付逾期完工违约金后，不免除劳务分包人继续完成劳务作业及整改的义务。

6.3.3 不利作业条件

在合同履行过程中，出现不利作业条件的，劳务分包人应按照承包人指示，采取措施继续进行劳务作业，由此增加的费用和（或）延误的期限由承包人承担。不利作业条件包括不利物质条件、异常恶劣的气候条件以及合同当事人在专用合同条款中约定的其他不利作业条件。

不利物质条件是指有经验的承包人及劳务分包人在劳务作业现场遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地表以下物质条件和水文条件以及专用合同条款约定的其他情形，但不包括气候条件。

异常恶劣的气候条件是指在作业过程中遇到的，有经验的承包人及劳务分包人在签订合同时不可预见的，对合同履行造成实质性影响的，但尚未构成不可抗力事件的恶劣气候条件。合同当事人可以在专用合同条款中约定异常恶劣的气候条件的具体情形。

6.4 劳务作业暂停

6.4.1 承包人原因引起的劳务作业暂停

因承包人原因引起劳务作业暂停的，承包人应当承担由此增加的费用和（或）延误的期限，并支付劳务分包人合理的利润。合同当事人也可在专用合同条款中按照合理成本加利润原则约定劳务分包人窝工、停工补偿费用的计算标准及方法。

6.4.2 劳务分包人原因引起的劳务作业暂停

因劳务分包人原因引起的劳务作业暂停，由此增加的费用和（或）延误的期限由劳务分包人承担。

6.4.3 劳务作业暂停后的复工

劳务作业暂停后，承包人和劳务分包人应积极采取有效措施以消除劳务作业暂停的影响。在复工前，承包人和劳务分包人应确定劳务作业暂停造成的损失，并确定复工条件。当复工条件具备时，承包人应向劳务分包人发出复工通知，劳务分包人应按照复工通知的要求复工。

劳务分包人无故拖延或拒绝复工的，劳务分包人承担由此增加的费用和（或）延误的期限。因承包人原因无法按时复工的，按照第6.3.1项【因承包人原因导致作业期限延误】的约定办理。

6.4.4 劳务作业暂停持续56天以上

劳务作业暂停持续56天以上不复工的，且不属于第6.4.2项【劳务分包人原因引起的劳务作业暂停】及第15条【不可抗力】约定的情形，劳务分包人有权提出价格调整要求。

6.5 工作配合

6.5.1 劳务分包人按约定完成劳务作业，必须由承包人或劳务作业现场内的第三方进行配合时，承包人应配合劳务分包人工作或确保劳务分包人获得该第三方的配合。

6.5.2 承包人或劳务作业现场内第三方的工作必须由劳务分包人配合时，劳务分包人应按承包人的指示予以配合。

6.6 提前完工

承包人要求劳务分包人提前完工的，承包人应向劳务分包人下达提前完工指示，劳务分包人应向承包人提交提前完工建议书，提前完工建议书应包括劳动力安排计划、缩短的时间、增加的合同价格等内容。承包人接受该提前完工建议书的，承包人和劳务分包人应协商采取加快工作进度的措施，由此增加的费用由承包人承担。劳务分包人认为提前完工指示无法执行的，应向承包人提出书面异议，承包人应在收到异议后7天内予以答复。任何情况下，承包人不得压缩合理作业期限。
7. 机具、设备及材料供应
7.1 机具、设备和材料供应计划

7.1.1 除专用合同条款另有约定外，劳务分包人应在收到承包人提供的施工组织设计之日起14天内，向承包人提交机具、设备、材料供应计划。

7.1.2 上述供应计划经承包人确认后，承包人应按供应计划要求的品种、规格、型号、质量、数量和供应时间等组织货源并及时运入场地。

7.1.3 承包人提供的机具、设备应在安装调试完毕，确认运行良好后交付劳务分包人使用。承包人提供的材料在进场时应由劳务分包人负责验收，如材料的品种、规格、型号、质量、数量不符合要求，劳务分包人应在验收时提出，由此增加的费用和（或）延误的期限均由承包人承担。

7.2 大型机械、主要材料和周转性材料

承包人不得要求劳务分包人提供或采购大型机械、主要材料，以及提供或租赁周转性材料。

7.3 低值易耗材料
7.3.1 除专用合同条款另有约定外，劳务作业所需的低值易耗材料，应由承包人提供。

7.3.2 劳务分包人自行提供部分低值易耗材料以及小型机具的，并应在专用合同条款中对上述材料的范围给予明确。

7.4 劳务分包人的保管义务
劳务分包人应妥善保管、合理使用承包人供应的机具、设备、材料，并接受承包人随时检查其机具、设备、材料的保管、使用情况。因劳务分包人保管不善、不合理使用造成机具、设备、材料丢失、损毁的，劳务分包人应负责赔偿，并承担因此造成的作业期限延误等责任。

除专用合同条款另有约定外，大型机械、主要材料及周转性材料由承包人负责保管。

7.5 承包人供应设备、材料的合理损耗

合同当事人应在专用合同条款中约定承包人所供应设备、材料的合理损耗率，劳务分包人在上述损耗率的范围内对设备、材料进行合理使用。超出约定损耗率范围之外的设备、材料用量，由劳务分包人自行承担。

8. 劳务作业变化

8.1 劳务作业变化的情形

除专用合同条款另有约定外，合同履行过程中发生以下情形影响劳务作业的，应按照本款约定进行调整：

（1）增加或减少合同中任何工作，或追加额外的工作；

（2）取消合同中任何工作，但转由他人实施的工作除外；

（3）改变合同中任何工作的质量标准或其他特性；

（4）改变工程的基线、标高、位置和尺寸；

（5）改变劳务作业的时间安排或实施顺序。

劳务分包人不得擅自调整劳务作业范围。

8.2 劳务作业变化的通知
合同履行过程中如需对原工作内容进行调整，承包人应提前7天以书面形式向劳务分包人发出劳务作业变化通知，并提供调整后的相应图纸和说明。

8.3 劳务作业变化估价
8.3.1 劳务作业变化估价原则

除专用合同条款另有约定外，因合同履行过程中发生劳务作业变化导致价格调整的，劳务作业变化估价按照本款约定处理：

（1）已标价工作量清单或预算书有相同作业项目的，按照相同项目单价认定；

（2）已标价工作量清单或预算书中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的工艺复杂程度、劳动力市场状况以及原单价的相应组价比例认定；

（3）已标价工作量清单或预算书中无相同项目及类似项目单价的，按照合理的成本与利润构成的原则，由合同当事人协商确定作业单价。

本项约定的项目单价是指按照第10条【合同价格形式】确定的工作量清单劳务费综合单价、工种工日单价、综合工日单价、建筑面积综合单价、已标价工作量清单或预算书载明的项目单价或合同当事人另行约定的项目单价。

8.3.2 劳务作业变化估价程序

劳务分包人应在收到劳务作业变化通知后7天内，先行向承包人提交劳务作业变化估价申请。承包人应在收到劳务作业变化估价申请后7天内审查完毕，承包人对劳务作业变化估价申请有异议，通知劳务分包人修改后重新提交。承包人逾期未完成审批或未提出异议的，视为认可劳务分包人提交的劳务作业变化估价申请。

因劳务作业变化引起的价格调整应计入最近一期的进度款中支付。

8.4 劳务作业变化引起的作业期限调整

因劳务作业变化引起作业期限变化的，合同当事人均可要求调整作业期限。合同当事人应结合劳务作业特点及技术难度，并参考工程所在地定额标准确定增减作业期限天数。合同当事人也可在专用合同条款中约定增减作业期限天数的方法。以及当地劳动力市场供应情况
8.5 临时性用工劳务

承包人要求劳务分包人提供临时性用工劳务的，承包人应当提前3天向劳务分包人发出书面指示，劳务分包人应当按照承包人的指示按时组织劳务作业人员进场，由此增加的费用和（或）延误的期限由承包人承担。

劳务分包人应在临时性用工劳务过程中，每天向承包人提交投入该项劳务工作的人员的姓名、专业、工种、级别和费用汇总，承包人审核、确认后，计入最近一期的进度款中支付。

临时性用工劳务是指未包括在合同约定的劳务作业范围之内的零星用工。合同当事人应在专用合同条款中约定临时性用工劳务的工种工日单价。

9.劳务作业价格调整

9.1 市场价格波动引起的劳务作业价格调整

除专用合同条款另有约定外，市场价格波动超过合同当事人约定的范围，合同价格应当调整。合同当事人可以在专用合同条款中约定选择以下一种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用造价信息进行价格调整。

合同履行期间，因人工费价格波动影响合同价格时，人工费按照国家或省、自治区、直辖市建设行政管理部门、行业建设管理部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工费系数进行调整。但劳务分包人对人工费的报价高于发布价格的除外。

因劳务分包人原因造成作业期限延误，在作业期限延误期间出现市场价格波动的，由此增加的费用和（或）延误的期限由劳务分包人承担。

第2种方式：专用合同条款约定的其他方式。

9.2 法律变化引起的劳务作业价格调整

基准日期后，法律变化导致劳务分包人在合同履行过程中所需要的费用发生除第9.1款【市场价格波动引起的劳务作业价格调整】约定以外的增加时，由承包人承担由此增加的费用；减少时，应从合同价格中予以扣减。基准日期后，因法律变化造成作业期限延误时，作业期限应予以顺延。

因劳务分包人原因造成作业期限延误，在作业期限延误期间出现法律变化的，由此增加的费用和（或）延误的期限由劳务分包人承担。

10. 合同价格形式
承包人和劳务分包人应在合同协议书中选择下列一种合同价格形式： 

10.1 单价合同

（1）工作量清单劳务费综合单价合同，是指合同当事人约定以工作量清单及其劳务费综合单价进行合同价格计算、调整和确认的劳务分包合同，在约定的范围内合同单价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定劳务费综合单价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法，其中因市场价格波动引起的调整按第9.1款【市场价格波动引起的劳务作业价格调整】约定执行、因法律变化引起的劳务作业价格调整按第9.2款【法律变化引起的劳务作业价格调整】约定执行。 

    （2）工种工日单价合同，是指合同当事人约定以不同工种用工天数及各工种单日综合单价进行合同价格计算、调整和确认的劳务分包合同，在约定的范围内合同单价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定工种工日单价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法，其中因市场价格波动引起的调整按第9.1款【市场价格波动引起的劳务作业价格调整】约定执行、因法律变化引起的劳务作业价格调整按第9.2款【法律变化引起的劳务作业价格调整】约定执行。

(3）综合工日单价合同，是指合同当事人约定以用工天数以及综合工日单价进行合同价格计算、调整和确认的劳务分包合同，在约定的范围内合同单价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定综合工日单价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法，其中因市场价格波动引起的调整按第9.1款【市场价格波动引起的劳务作业价格调整】约定执行、因法律变化引起的劳务作业价格调整按第9.2款【法律变化引起的劳务作业价格调整】约定执行。

(4) 建筑面积综合单价合同，是指合同当事人约定以建筑面积以及每单位建筑面积综合单价进行合同价格计算、调整和确认的劳务分包合同，在约定的范围内合同单价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定建筑面积综合单价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法，其中因市场价格波动引起的调整按第9.1款【市场价格波动引起的劳务作业价格调整】约定执行、因法律变化引起的劳务作业价格调整按第9.2款【法律变化引起的劳务作业价格调整】约定执行。

（5）合同当事人在专用合同条款中约定的其他单价形式。

10.2 总价合同

总价合同是指合同当事人约定以施工图、已标价工作量清单或预算书及有关条件进行合同价格计算、调整和确认的劳务分包合同，在约定的范围内合同总价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定总价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法，其中因市场价格波动引起的调整按第9.1款【市场价格波动引起的劳务作业价格调整】约定执行、因法律变化引起的劳务作业价格调整按第9.2款【法律变化引起的劳务作业价格调整】约定执行。

11. 劳务作业计量与支付

11.1 劳务作业的计量

11.1.1 计量原则和计量周期

    劳务作业工作量计算规则以相关的国家标准、行业标准等为依据，由合同当事人在专用合同条款中约定。除专用合同条款另有约定外，劳务作业工作量的计量按月进行。

11.1.2 计量程序

除专用合同条款另有约定外，劳务作业工作量计量按照本项约定执行：

（1）除专用合同条款另有约定外，劳务分包人每月22日前向承包人报送上月20日至当月19日已完成的工作量报告，并附具进度款付款申请单、已完的工作量报表和有关资料。

（2）承包人收到劳务分包人提交的工作量报告后7天内完成对工作量报表的审核并书面答复劳务分包人。承包人对工作量有异议的，有权要求劳务分包人进行共同复核或抽样检测。劳务分包人未按承包人要求参加复核或抽样检测的，承包人复核或修正的工作量视为劳务分包人实际完成的工作量。 

（3）承包人未在收到劳务分包人提交的工作量报告后7天内完成审核的，劳务分包人报送的工作量报告中工作量视为劳务分包人实际完成的工作量，据此计算劳务分包合同价款。

11.2 预付款

11.2.1 预付款的支付

承包人应按照专用合同条款约定支付预付款。承包人逾期支付预付款的，承包人按专用合同条款的约定承担违约责任。

11.2.2预付款的抵扣

除专用合同条款另有约定外，预付款在进度付款中同比例扣回。在劳务作业完工验收前，提前解除劳务分包合同的，尚未扣完的预付款应与劳务分包合同价款一并结算。

11.3 进度款支付

11.3.1 付款周期

除专用合同条款另有约定外，付款周期应按月进行。

11.3.2 进度付款申请单的编制

     除专用合同条款另有约定外，进度付款申请单应包括如下内容：

（1）截至本次付款周期已完成工作对应的金额；

（2）应支付的预付款和扣减的返还预付款；

（3）根据第8条【劳务作业变化】应增加和扣减的金额；

（4）根据第17条【索赔】应增加和扣减的金额；

（5）根据合同约定应增加和扣减的其他金额。

11.3.3 进度付款申请单的提交

除专用合同条款另有约定外，劳务分包合同的进度付款申请单，按照第11.1.2项【计量程序】约定的时间按月向承包人提交，并附上有关资料。

11.3.4 进度款审核与支付

（1）除专用合同条款另有约定外，承包人收到进度付款申请单后7天内审核确认并书面答复劳务分包人，逾期不答复的，视为同意劳务分包人提交的进度付款申请单。

承包人对劳务分包人的进度付款申请单有异议的，有权要求劳务分包人修正和提供补充资料。

（2）除专用合同条款另有约定外，承包人应在审核确认或视为同意劳务分包人提交的进度付款申请单之日起7天内向劳务分包人支付进度款。劳务分包人应向承包人出具合法有效的收款凭证。

11.4 支付账户

承包人向劳务分包人支付的劳务分包合同价款都应当支付至协议书中约定的劳务分包人的账户。

12. 验收与交付

12.1 劳务作业质量
12.1.1 劳务分包人应确保所完成劳务作业符合合同约定的质量标准。承包人有作业规范要求的，劳务分包人的劳务作业还应当满足承包人的作业规范要求。
12.1.2 承包人有权随时对劳务分包人实施的劳务作业进行监督检查，确保劳务作业质量，并对存在的质量隐患提出整改要求，劳务分包人应当及时完成整改。

12.2 参加检验与验收

劳务分包人应按照承包人的书面指示，参加与其劳务作业有关的材料检验，并及时提出检验意见。

劳务分包人应按照承包人的书面指示，参加与其劳务作业有关的分部分项工程的验收，并承担相应部分的整改责任。

12.3 完工日期的确定

12.3.1 承包人统一安排技术档案资料的收集整理，并负责组织劳务分包工作的完工验收。

12.3.2 劳务分包人完成全部劳务作业后，应向承包人提交完工报告，通知承包人验收。承包人应当在收到劳务分包人的完工报告后7天内完成对劳务分包人劳务作业成果的验收，验收合格或者承包人未在上述期限内完成验收的，视为劳务分包人已经完成了本合同约定的劳务分包工作。

12.3.3 总包工程竣工且经发包人验收合格的，视为劳务分包人的劳务作业质量符合合同约定的要求。

12.3.4劳务作业经承包人验收合格的，以劳务分包人提交完工报告之日为实际完工日期；因承包人原因，未在收到劳务分包人的完工报告后7天内完成验收的，以劳务分包人提交完工报告的日期为完工日期；劳务作业未经完工验收，发包人擅自使用的，以转移占有与劳务作业有关的承包工程之日为实际完工日期。

12.4 劳务作业整改
承包人与发包人间的隐蔽工程验收、分部分项工程验收以及工程竣工验收表明劳务作业质量不合格时，劳务分包人应负责无偿整改，作业期限不予延长，并承担由此导致的承包人损失。劳务分包人因自身原因无法完成整改的，承包人可以委派其他劳务单位完成，产生的费用由劳务分包人承担。劳务分包人整改后质量仍不合格的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

12.5 劳务作业交付
劳务作业经验收合格后，劳务分包人应当按照承包人指示及时将该劳务作业交付承包人，不得以双方存在争议为由拒绝将该劳务作业交付承包人。合同当事人也可在专用合同条款中约定劳务作业交付的具体条件或日期。

13. 劳务作业完工结算与支付

13.1 完工结算申请

除专用合同条款另有约定外，劳务分包人应自劳务分包作业完工并经承包人验收合格之日起28天内，向承包人提交完工结算申请单，并提交完整的结算资料，有关完工结算申请单的资料清单和份数等要求由合同当事人在专用合同条款中约定。

除专用合同条款另有约定外，完工结算申请单应包括以下内容：

（1）完工结算合同价格；

（2）承包人已支付劳务分包人的款项；

（3）根据合同应当扣减的款项；

（4）承包人应支付劳务分包人的合同价款。

13.2 完工结算审核

除专用合同条款另有约定外，承包人应自收到劳务分包人提交的完工结算申请单之日起28天内审核确认，并向劳务分包人签发完工付款证书。承包人对完工结算申请单有异议的，有权要求劳务分包人进行修正和提供补充资料，劳务分包人应提交修正后的完工结算申请单。

承包人在收到劳务分包人提交完工结算申请书后28天内未完成审核且未提出异议的，视为承包人认可劳务分包人提交的完工结算申请单，并自承包人收到劳务分包人提交的完工结算申请单后第29天起视为已签发完工付款证书。

13.3 完工结算支付

除专用合同条款另有约定外，承包人应在签发完工付款证书后的14 天内，完成对劳务分包人的完工付款。劳务分包人应向承包人出具合法有效的收款凭证。

14. 违约

14.1 承包人违约

14.1.1 承包人违约的情形

在合同履行过程中发生的下列情形，属于承包人违约：

（1）承包人未按约定向劳务分包人支付劳务分包合同价款的； 

（2）承包人未按约定核实劳务分包人已完工作量的；

（3）承包人未能提供合同约定的劳务作业条件，影响劳务分包人劳务作业的；

（4）承包人未能按合同约定提供材料、设备、机具等，影响劳务分包人劳务作业的；

（5）专用合同条款约定的其他违约情形。

14.1.2 承包人违约责任

承包人应承担其违约行为给劳务分包人增加的费用和（或）延误的期限，并支付劳务分包人合理的利润。此外，合同当事人可在专用合同条款中另行约定承包人违约责任的承担方式和计算方法。

14.2 劳务分包人违约
14.2.1 劳务分包人违约的情形

在合同履行过程中发生的下列情形，属于劳务分包人违约：

（1）劳务分包人未按约定组织符合工程要求且持有相应资格证书的劳务作业人员进场的；

（2）劳务分包人因自身原因导致作业期限延误的；

（3）劳务分包人劳务作业质量不符合合同约定的质量标准的；

（4）劳务分包人未按承包人要求进行安全文明施工的；

（5）劳务分包人未每月向承包人提供上月劳务分包人在本项目上所有劳务作业人员的工资核算及支付情况的盖章书面记录的；

（6）专用合同条款约定的其他违约情形。

14.2.2 劳务分包人违约责任

劳务分包人应承担因其违约行为而增加的费用和（或）延误的期限。此外，合同当事人可在专用合同条款中另行约定劳务分包人违约责任的承担方式和计算方法。

14.3 违约方继续履行合同

一方合同当事人违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

15. 不可抗力

15.1 不可抗力的确认

不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争和专用合同条款中约定的其他情形。

不可抗力发生后，承包人和劳务分包人应收集证明不可抗力发生及不可抗力造成损失的证据，并及时认真统计所造成的损失。

15.2 不可抗力的通知

15.2.1 不可抗力事件发生后，受不可抗力事件影响的一方，有义务立即通知另一方，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，另一方全力协助并采取措施。

不可抗力事件结束后48小时内，劳务分包人应向承包人通报受损情况，及预计清理和修复的费用；不可抗力事件持续发生时，劳务分包人应每隔7天向承包人通报一次损失情况。
15.2.2 不可抗力事件结束后14天内，劳务分包人应向承包人提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。

15.3 不可抗力后果的承担

15.3.1 不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）作业期限延误等后果，由合同当事人按以下原则承担：

（1）承包人和劳务分包人承担各自人员伤亡和财产的损失；

（2）因不可抗力影响劳务分包人履行合同约定的义务，已经引起或将引起作业期限延误的，应当顺延作业期限，由此导致劳务分包人停工的费用损失由承包人承担；

（3）因不可抗力引起或将引起作业期限延误，承包人要求赶工的，由此增加的赶工费用由承包人承担；

（4）劳务分包人在停作业期限间按照承包人要求照管、清理和修复工程的费用由承包人承担。

不可抗力发生后，合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方当事人没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

15.3.2 因合同一方迟延履行合同义务，在迟延履行期间遭遇不可抗力的，不免除其违约责任。

16. 保险

16.1 承包人应获得或办理的保险
承包人应当为运至劳务作业现场用于劳务作业的材料和待安装设备办理或获得保险，并支付保险费用。

合同当事人可在专用合同条款中约定承包人办理保险的时间及承包人不履行上述义务应承担的违约责任。

16.2 劳务分包人应办理的保险
除专用合同条款另有约定外，劳务分包人应当为其从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为劳务作业现场内自有人员、自有财产办理保险，支付保险费用。

合同当事人可在专用合同条款中约定劳务分包人办理保险的时间及劳务分包人不履行上述义务应承担的违约责任。

16.3 保险事故的处理

保险事故发生时，承包人和劳务分包人有责任采取必要的措施，防止或减少损失。

17. 索赔
17.1 配合索赔

17.1.1 承包人根据承包合同向发包人递交索赔意向通知或其它资料时，劳务分包人应予以积极配合，并出示相应资料，以便承包人能遵守承包合同的约定。

17.1.2 在劳务作业实施过程中，如劳务分包人向承包人提出索赔，且承包人认为可以根据承包合同向发包人提起索赔的，则承包人应该采取一切合理步骤，向发包人主张追加付款和（或）延长作业期限，劳务分包人应予以配合。

17.2 劳务分包人索赔

根据合同约定，劳务分包人认为有权得到追加付款和（或）延长作业期限的，应按下列程序以书面形式向承包人提出索赔：

（1）劳务分包人应在知道或应当知道索赔事件发生后14天内，向承包人发出索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由；劳务分包人未在前述14天内发出索赔意向通知书的，丧失要求追加付款和（或）延长作业期限的权利；

（2）劳务分包人应在发出索赔意向通知书后14天内，向承包人正式递交索赔报告；索赔报告应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的作业期限，并附必要的记录和证明材料；

（3）当该项索赔事件持续进行时，劳务分包人应当阶段性地向承包人发出索赔意向，并应在索赔事件终了后14天内，向承包人送交索赔的有关资料和最终索赔报告；

（4）承包人在收到劳务分包人送交的索赔报告和有关资料后，应于35天内给予答复，或要求劳务分包人进一步补充索赔理由和证据；

（5）承包人在收到劳务分包人送交的索赔报告和有关资料后35天内未予答复或未要求劳务分包人进一步补充索赔理由和证据的，视为认可该项索赔。

17.3 承包人索赔

根据合同约定，承包人认为有权得到赔付金额的，应按下列程序以书面形式向劳务分包人提出索赔：

（1）承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后14天内，向劳务分包人发出索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由；承包人未在前述14天内发出索赔意向通知书的，丧失得到赔付金额的权利；

（2）承包人应在发出索赔意向通知书后14天内，向劳务分包人正式递交索赔报告；索赔报告应详细说明索赔理由以及要求赔付的金额，并附必要的记录和证明材料；

（3）当该项索赔事件持续进行时，承包人应当阶段性地向劳务分包人发出索赔意向，并在索赔事件终了后14天内，向劳务分包人送交索赔的有关资料和最终索赔报告；

（4）劳务分包人应在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后14天内给予答复，或要求承包人进一步补充索赔理由和证据；

（5）劳务分包人在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后14天内未予答复或未要求承包人进一步补充索赔理由和证据的，视为认可该项索赔。

17.4 与违约责任的竞合 

除专用合同条款另有约定外，合同约定承包人与劳务分包人应当承担违约责任的，按照违约责任条款执行。

18. 合同解除

18.1 合同解除的情形

18.1.1 出现下列情形的，合同当事人均有权解除本合同：

（1）因不可抗力导致合同无法履行连续超过84天或累计超过140天，合同当事人均有权解除合同；

（2）承包人与发包人的承包合同解除的，合同当事人均有权解除合同；

（3）专用合同条款约定的其他情形。

18.1.2 出现下列情形的，承包人有权解除本合同：

（1）劳务分包人将本合同项下的劳务作业转包或再分包给他人的；

（2）劳务分包人劳务作业质量不符合本合同约定的质量标准且无法整改的；

（3）劳务分包人不按照本合同的约定提供符合作业要求的作业人员或不履行本合同约定的其他义务，其违约行为足以影响本工作的质量、安全、作业期限，且经承包人书面催告后未在合理期限内改正的；

（4）因劳务分包人原因导致劳务作业暂停持续超过56天不复工的，或虽未超过56天但已经导致合同目的不能实现的；

（5）劳务分包人未按照合同约定向劳务作业人员支付报酬，导致引发10人以上的群体性事件的；

（6）专用合同条款约定的其他情形。

18.1.3 出现下列情形的，劳务分包人有权解除本合同：

（1）承包人不按照本合同的约定支付劳务分包合同价款超过56天的；

（2）因承包人原因导致劳务作业暂停持续超过56天不复工的，或虽未超过56天但已经导致合同目的不能实现的；

（3）专用合同条款约定的其他情形。

18.1.4 承包人和劳务分包人协商一致的，可以解除本合同。

18.2 合同解除后的处理

18.2.1 合同解除后，承包人应及时与劳务分包人办理合同结算支付手续。
18.2.2 合同解除后，劳务分包人应妥善做好已完工作和剩余材料、设备的保护和移交工作，按承包人要求撤出劳务作业现场。承包人应为劳务分包人撤出提供必要条件。

18.2.3 合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和违约条款的效力。有过错的一方应当承担违约责任，并赔偿因合同解除给对方造成的损失。

18.2.4 合同解除退场

除专用合同条款另有约定外，承包人提前7天向劳务分包人发出撤场通知，劳务分包人应当在承包人要求的期限内撤离劳务作业人员并办理好相关手续。若劳务分包人逾期撤离劳务作业人员，则应按照专用合同条款约定向承包人支付违约金。
19. 争议解决

合同当事人因合同或合同有关事项发生争议的，可以自行和解或要求有关主管部门调解，任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的，可以在专用合同条款中约定以下一种方式解决争议：

（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院起诉。

第三部分 专用合同条款

1. 一般约定

1.2 标准和规范

适用于合同的标准规范包括： 国家现行规范及相关标准。

1.3 合同文件的优先顺序

其他合同文件包括：     执行合同协议书第七条     。

合同当事人对于解释合同文件优先顺序的约定：执行合同协议书第七条。

1.4 图纸

承包人向劳务分包人提供图纸的期限：     开工前7天            ；

承包人向劳务分包人提供图纸的数量：      2套               ；

承包人向劳务分包人提供图纸的内容：    所有图纸                 。

1.5 联络

1.5.2 承包人接收文件的地点：        项目部                    ；

承包人指定的接收人为：                               。

劳务分包人接收文件的地点：    项目部                         ；

劳务分包人指定的接收人为：                             。

1.6 保密

承包人、劳务分包人关于保密事项的约定：      执行通用条款    。

2. 承包人

2.2 劳务作业现场和工作条件

2.2.1 关于承包人交付具备本合同劳务作业条件的劳务作业现场期限要求：
                  执行通用条款                       。

2.2.2 关于承包人应负责提供劳务作业所需要的劳务作业条件，包括：

                 执行通用条款                        。

2.3 承包人项目经理  

姓    名：                                       ；

身份证号：                                       ；

建造师执业资格等级：                             ；

建造师注册证书号：                               ；

建造师执业印章号：                               ；

安全生产考核合格证书号：                         ；

联系电话：                                     ；

电子信箱：                                     ；

通信地址：                                     ；

承包人对项目经理的授权范围如下：                           

                                                           。

3. 劳务分包人

3.1 劳务分包人的一般义务

（4）劳务分包人应承担的其他义务：   执行通用条款      。 

3.2 劳务分包人项目负责人

姓    名：                                        ；

身份证号：                                        ；

联系电话：                                        ；

电子信箱：                                        ；

通信地址：                                        ；

劳务分包人对项目负责人的授权范围如下：                        

                                                         。

劳务分包人未提交项目负责人的劳动合同，或者没有提供为项目负责人缴纳社会保险的证明的违约责任：               执行通用条款                。

关于项目负责人每月在劳务作业现场的时间要求及违约责任：              

                  执行通用条款                            。

3.3 劳务作业管理人员

劳务分包人提交现场劳务作业管理机构及劳务作业管理人员安排的报告的期限：                    执行通用条款                    。

4. 劳务作业人员

4.3 劳务作业人员管理

4.3.4 劳务分包人无正当理由拒绝撤换劳务作业人员，应承担的违约责任为：                       执行通用条款                  。
5. 作业安全与环境保护

5.2 职业健康

5.2.2 生活条件

关于承包人为劳务作业人员提供必要的膳宿条件和生活环境的期限要求：
               执行通用条款                                。

6. 作业期限及进度

6.1 劳务作业方案
     6.1.2 劳务分包人提供劳务作业方案的时间：      执行通用条款       

                                                         。

6.2 开始工作
6.2.1 劳务作业准备

    关于承包人应完成的劳务作业准备工作：     执行通用条款          

                                                         。

关于劳务分包人应完成的劳务作业准备工作：    执行通用条款         

                                                         。

6.3 作业期限延误

6.3.1 因承包人原因导致作业期限延误

因承包人原因导致未能在计划开始工作之日起开始工作的，劳务分包人有权提出价格调整要求，延误期限超过    \   天的，劳务分包人有权解除合同。

6.3.2 因劳务分包人原因导致作业期限延误

因劳务分包人原因造成作业期限延误，逾期完工违约金的计算方法为：                     执行补充条款                       。
因劳务分包人原因造成作业期限延误，逾期完工违约金的上限：       
                       执行通用条款                    。

6.3.3 不利作业条件

承包人和劳务分包人同意以下情形为不利作业条件：

（1）                    执行通用条款                            ；

（2）                                                ；

（3）                                                。

承包人和劳务分包人同意以下情形为不利物质条件：

（1）                    执行通用条款                          ；

（2）                                                ；

（3）                                                。

承包人和劳务分包人同意以下情形为异常恶劣的气候条件：

（1）                    执行通用条款                         ；

（2）                                                ；

（3）                                                。

6.4 劳务作业暂停

6.4.1 承包人原因引起的劳务作业暂停

劳务分包人窝工、停工补偿费用的计算标准与方法：   执行通用条款           

                                                         。

7. 机具、设备及材料供应

7.1 机具、设备和材料供应计划

7.1.1 劳务分包人向承包人提交机具、设备、材料供应计划的期限：      

         执行通用条款                                         。
7.3 低值易耗材料

7.3.1 关于劳务作业所需的低值易耗材料的提供人的约定：  执行通用条款。   

7.3.2 关于劳务分包人自行提供劳务作业所需低值易耗材料或小型机具的范围：                   执行通用条款                           。

7.4 劳务分包人的保管义务

大型机械、主要材料及周转性材料由  承包人  负责保管。

7.5 承包人供应设备、材料的合理损耗

承包人供应设备、材料的合理损耗率：    执行通用条款 。          

8. 劳务作业变化

8.1 劳务作业变化的情形

关于劳务作业变化的情形的约定：      执行通用条款 。       

8.3 劳务作业变化估价

8.3.1 劳务作业变化估价原则

关于劳务作业变化估价原则的约定:        执行通用条款 。            

8.4 劳务作业变化引起的作业期限调整

关于因劳务作业变化引起作业期限调整时，确定增减作业期限天数的方法为：                  执行通用条款                                。

8.5 临时性用工劳务

临时性用工劳务的工种工日单价：    执行通用条款              。
9. 劳务作业价格调整

9.1 市场价格波动引起的劳务作业价格调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定： 是     。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第  1  种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用造价信息进行价格调整。

第2种方式：其他价格调整方式：         /                        

10. 合同价格形式

10.1 单价合同

（1）工作量清单劳务费综合单价合同

劳务费综合单价包含的风险范围：         /                      
风险费用的计算方法：                  /                         

风险范围以外合同价格的调整方法：       /                                

（2）工种工日单价合同

工种工日单价包含的风险范围：       /                              
风险费用的计算方法：                      /                       

风险范围以外合同价格的调整方法：         /                                

（3）综合工日单价合同

综合工日单价包含的风险范围：         /                  
风险费用的计算方法：              /                         
风险范围以外合同价格的调整方法：          /                          

（4）建筑面积综合单价合同

建筑面积综合单价包含的风险范围：           /                        
风险费用的计算方法：                /                               
风险范围以外合同价格的调整方法：          /                                 

（5）其他单价形式：                /                           。

10.2 总价合同

总价包含的风险范围：          执行补充条款 。              
风险费用的计算方法：            执行补充条款 。               
风险范围以外合同价格的调整方法：       执行补充条款。             

11. 劳务作业计量与支付

11.1 劳务作业的计量

11.1.1 计量原则和计量周期

劳务作业工作量计算规则：                   。

关于计量周期的约定：         执行补充条款            。

11.1.2 计量程序

关于劳务作业工作量计量的约定：        执行补充条款          。

（1）劳务分包人报送工作量报告的期限：     执行补充条款       。

11.2 预付款

11.2.1 预付款的支付

承包人支付预付款的数额或比例：                  \                          。

承包人支付预付款的期限：                        \                          。

关于支付预付款的其他约定：                      \                          。

承包人逾期支付预付款的违约责任：                 \                         。

11.2.2 预付款的抵扣

关于预付款抵扣的约定：                    \                      。
11.3 进度款支付

11.3.1 付款周期

关于付款周期的约定：                 。

11.3.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：        执行补充条款          
11.3.3 进度付款申请单的提交

关于提交进度付款申请单的约定：           执行补充条款        。

11.3.4进度款审核与支付

（1）承包人审核确认并书面答复进度付款申请单的期限：  执行通用条款 。
（2）承包人支付劳务分包合同进度款的期限：  执行通用条款        。

12. 验收与交付

12.4 劳务作业整改

劳务分包人整改后质量仍不合格，应承担的违约责任为：　执行通用条款。 

12.5 劳务作业交付

关于劳务作业交付条件与日期的约定：          执行通用条款         
13. 劳务作业完工结算与支付

13.1 完工结算申请

劳务分包人提交完工结算申请单的期限：        执行通用条款         ；

劳务分包人提交完工结算申请单的资料清单：       执行通用条款      ；

劳务分包人提交完工结算申请单的份数：         执行通用条款        ；

完工结算申请单应包括的内容：              执行通用条款        。

13.2 完工结算审核
承包人完成完工结算申请单审核确认并签发完工付款证书的期限：       

                     执行通用条款                               。

13.3 完工结算支付

承包人完成完工结算支付的期限：      执行通用条款              。

14. 违约

14.1 承包人违约

14.1.1 承包人违约的情形

（5）承包人违约的其他情形：          执行补充条款 。             

14.1.2 承包人违约责任

关于承包人违约责任的承担方式和计算方法的约定：  执行补充条款。  

14.2 劳务分包人违约

14.2.1 劳务分包人违约的情形

（6）劳务分包人违约的其他情形：           执行补充条款           

14.2.2 劳务分包人违约责任

关于劳务分包人违约责任的承担方式和计算方法的约定：               

                      执行补充条款                         。

15. 不可抗力

15.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：   

                          执行通用条款                        。
16. 保险

16.1 承包人应获得或办理的保险

关于承包人办理保险的时间及承包人不履行上述义务应承担的违约责任： 
                         执行通用条款                            。

16.2 劳务分包人应办理的保险

关于劳务分包人应办理的保险的约定：    执行通用条款              。
关于劳务分包人办理保险的时间及劳务分包人不履行上述义务应承担的违约责任：                       执行通用条款                   。
17. 索赔

17.4 与违约责任的竞合

关于索赔与违约责任竞合的约定：            执行通用条款      。

18. 合同解除

18.1 合同解除的情形

18.1.1 合同当事人均有权解除合同的其他情形：      执行通用条款        
18.1.2 承包人有权解除合同的其他情形：       执行通用条款             

18.1.3 劳务分包人有权解除合同的其他情形：        执行通用条款     
18.2 合同解除后的处理

18.2.4 合同解除退场

承包人发出撤场通知的期限要求：       执行通用条款          。

劳务分包人逾期撤离劳务作业人员应承担的违约责任：                 

                         执行通用条款                             。

19. 争议解决

合同当事人因合同及合同有关事项发生争议的，按下列第  2  种方式解决：

（1）向            /         仲裁委员会申请仲裁。

（2）向    项目所在地  人民法院起诉。

补充条款

1. 承包人义务

1.1 组建与工程相适应的项目管理班子，全面履行建设工程施工合同、总（分）包合同，组织实施施工管理的各项工作，对工程的工期和质量向业主负责；

   1.2 除非本合同另有约定，承包人完成劳务分包人施工前期的下列工作并承担相应费用：
    （1）开工前向劳务分包人交付具备本合同项下作业开工条件的施工场地：已具备。

    （2）开工前完成水、电、热、电讯等施工管线和施工道路，并满足完成本合同作业所需的能源供应、通讯及施工道路畅通的时间和质量要求：已具备；

（3）向劳务分包人提供相应的工程地质和地下管网线路资料：已提供；

（4）完成办理下列工作手续（包括各种证件、批件、规费，但涉及劳务分包人自身的手续除外）：已完成。

（5）向劳务分包人提供相应的水准点与坐标控制点位置：已提供，其交验要求与保护责任：由劳务分包人负责保护；

（6）向劳务分包人提供下列生产、生活临时设施：无，由劳务分包人自理。

1.3 负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目标，组织编制年、季、月施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工，计量析测、实验化验的控制、监督、检查和验收；

1.4 负责工程测量定位、沉降观测、技术交底，组织图纸会审，统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收；

1.5 统筹安排、协调解决非劳务分包人独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地；

1.6 按时提供图纸，及时交付应供材料、设备，所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施保证施工需要；

1.7 按本合同约定，向劳务分包人支付工作报酬；

1.8 负责与发包人、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。

2. 劳务分包人义务

2.1 劳务分包人负责全面履行建设工程施工合同、总（分）包合同，组织实施施工管理的各项工作，对工程的工期和质量向发包人、 总承包人、承包人负责，组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作；未经承包人授权或允许，不得擅自与发包人、总承包人、及有关部门建立工作联系；自觉遵守法律法规及有关规章制度；

2.2 劳务分包人根据施工组织设计总进度计划的要求，按承包人要求提交月施工计划，有阶段工期要求的提交阶段施工计划，必要时按承包人要求提交月、周施工计划，以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排计划，经承包人批准后严格实施；

2.3 严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准；科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期；加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全；加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款；

2.4 自觉接受业主方、总承包方、承包人及有关部门的管理、监督和检查；接受业主方、总承包方、承包人随时检查其设备、材料保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况；与现场其他单位协调配合，照顾全局；

2.5 按承包人统一规划堆放材料、机具，按承包人标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作；

2.6 按时提交报表、完整的原始技术经济资料，配合承包人办理交工验收；

2.7 做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作，因劳务分包人责任发生损坏，劳务分包人自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款；

2.8 妥善保管、合理使用承包人提供或租赁给劳务分包人使用的机具、周转材料及其他设施；

    2.9 劳务分包人须服从业主方/发包人、总承包方、承包人等工程师的指令。

2.10 除非本合同另有约定，劳务分包人应对其作业内容的实施、完工负责，劳务分包人应承担并履行承包人要求的与工程有关的义务及工作程序。

2.11 劳务分包人必须与其所雇佣的劳务人员其签订劳动合同，并承诺每月按期支付工资及各项福利费用，否则按照每发现一名劳务人员未与劳务分包人签订劳动合同罚款10000元，并及时进行整改。劳务人员在提供劳务工作过程中因工受伤或死亡或非因工受伤及死亡所造成的伤亡意外事故，由劳务分包人负责向其理赔或负责相应的处置工作，履行作为用人单位所应承担的法律责任。

2.12 劳务分包人保证工地实行实名制考勤制度，劳务分包人施工人员每天必须实名刷卡考勤，工人每日考勤与其工资发放、在工地施工中的意外伤害保险直接挂钩。如果出现漏报等情形，一切后果均由劳务分包人自行承担，与承包人无关。

2.13 劳务分包人及其人员应遵守业主方及承包人制定的现场管理制度、遵纪守法，严禁酗酒、打架斗殴、寻衅滋事，否则，每发现一次承包人处罚劳务分包人人民币5000元，且所产生的一切后果，全部由劳务分包人自行承担。

2.14 劳务分包人应严禁施工人员携带物料出场，并认真接受检查，如发现一次劳务分包人施工人员携带物料出场，承包人按10倍的相应物料价值处罚劳务分包人。

2.15 劳务分包人应严禁偷窃行为，承包人每发现一次偷窃行为，除要求劳务分包人按原物市价赔偿外，并处罚劳务分包人人民币2000元，劳务分包人应严肃认真整改。

2.16 在本合同履行过程中，劳务分包人人员的人身、财产安全由劳务分包人自行负责。因劳务分包人原因造成承包人或第三方的人员伤亡和财产损失，由劳务分包人承担责任，与承包人无关。

3. 安全施工与检查

3.1劳务分包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定及承包人各项安全管理规定，严格按安全标准进行施工，服从业主、监理工程师和总承包人、承包人的安全管理并随时接受行业主管部门安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。劳务分包人应健全安全管理机构并指派专人负责现场安全工作，由于劳务分包人安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用，由劳务分包人全责承担。

3.2劳务分包人应严格按照现场安全管理规定，执行一工程一措施一贯彻一签字制度和安全技术交底制度。

3.3职业卫生方面必须达到各项卫生要求标准，严禁出现食物中毒现象。

3.4承包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，监督检查其安全工作行为。承包人不得要求劳务分包人违反安全管理规定进行施工，劳务分包人有权拒绝承包人的“三违”指令。因承包人原因导致的安全事故，由承包人承担相应的责任及费用。

3.5劳务人员应按照承包人规定进行“三级”安全教育和岗前培训，组织考试，考核和建立培训档案，劳务人员经考试、考核合格后方可上岗作业，特种作业人员必须持证上岗，施工前应将施工人员花名册上报承包人进行备案，并在施工期间不得随意更换人员，否则每发现一次扣罚劳务分包人500元/人.次。

安全生产费用及安全防护

4.1劳务分包人在施工现场内投入的安全生产费，费用自理（已包含在合同价款内）。劳务分包人应确保不低于工程结算额的2%的费用用于以下方面的安全生产：为确保安全生产，完善、改造、维护施工现场安全防护设施设备；配备、更新现场作业人员安全防护用品；维护、保养应急救援器材、应急演练；施工现场内使用的安全保护用品（如安全帽、安全带及其他保护用品）；安全生产检查、评比、宣传、培训支出及其他安全生产方面的支出。劳务分包人应积极配合承包人的日常安全生产检查活动，接受业主方、总承包方、承包人对安全生产费用的监督检查。劳务分包人应严格规范安全管理费用使用，不得截留，确保劳防用品及各项安全设施使用到位。

4.2工程开工前，劳务分包人应按照批准的施工组织设计、签订的施工安全协议及本合同中关于安全生产要求去做，配备相应的安全设施和投入相应的安全费用。在工程实际施工中接受承包人对其安全费用实际投入执行情况检查。

事故处理

5.1 发生重大伤亡及其他安全事故，劳务分包人应按有关规定立即上报有关部门并报告承包人，同时按国家有关法律、行政法规对事故进行处理。

5.2 劳务分包人和承包人对事故责任有争议时，应按相关规定处理。

6. 保险

6.1 劳务分包人必须为本项目下提供作业的职工按月缴纳社保，为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。劳务分包人自行投保的范围（内容）为：自有机械设备和职工人身意外伤害保险。保险期限自本工程开工之日至完工之日，保险费用已包含在本合同价款中。劳务分包人未按本条规定投保上述保险的，如发生保险事故，则产生的所有损失及责任均由劳务分包人承担。

6.2 保险事故发生时，劳务分包人和承包人有责任采取必要的措施，防止或减少损失。

7. 材料、设备供应

7.1 劳务分包人应提前2周，向承包人提交材料、设备、构配件供应计划。

7.2 劳务分包人应妥善保管、合理使用承包人供应的材料、设备。因保管不善发生丢失、损坏，劳务分包人应赔偿，并承担因此造成的工期延误等发生的一切经济损失。

7.3 承包人委托劳务分包人采购下列低值易耗性材料（列明名称、规格、数量、质量或其他要求）：现场另行确定。
7.4劳务分包人领用的承包人材料，在结算审核时一次扣除。

7.5  施工机具、周转材料供应：施工机具、周转材料的使用、管理按签订的生产安全协议规定执行，劳务分包人应确保施工机具、周转材料的安全使用。工程施工完毕后，劳务分包人及时办理施工机具、周转材料的拆除、退场、转接手续。做到工完、料净、场地清。否则，劳务分包人承担由此造成的一切后果。

8. 合同价款

8.1双方根据实际图纸以及省颁2018计价定额与2018版《安徽省建设工程工程量清单计价规范》为依据下浮    后按实结算。劳务分包人需在承包人每次付款前提供相应金额的增值税专用发票。

8.2本合同中建筑面积的计算按照《建筑工程建筑面积计算规范》（GB/T 50353-2013）的标准执行。

8.3合同价款根据竣工图实际完成项目及验收合格的承包人认可的工程量确定。

工时及工程量的确认

     如承包人要求发生合同外临时用工，技术工每工日260元，力工每工日160元，以上每工日按9小时计；但必须在本次用工结束后3天内以书面形式报送项目部，由公司审核同意，作为竣工结算的依据，延期或未报一律不予结算，作为施工结算让利，后补无效；

采用按确认的工程量计算的，由劳务分包人按合同约定付款方式完成的各节点申报承包人，由承包人确认。对劳务分包人未经承包人认可，超出设计图纸范围和因劳务分包人原因造成返工的工程量，承包人不予计量。

合同价款的中间支付

10.1本工程无预付款。

10.2 按甲乙双方认可的当月实际完成工程量对应金额的  85 %支付进度款。

10.3 总包工程竣工验收合格、竣工结算完成后一个月内，付至合同结算总价的  90 %。

10.4 审计完成后，付至最终结算总价的97%，合同结算总价的3%为质量保修金，保修金自总包工程通过竣工验收并移交使用之日起满2年无质量问题后一个月内付清，但法定的和本合同约定的保修责任不予减免，具体条款以工程质量保修书为准。

10.5 劳务分包人每月25日前向发包人提交付款申请单、工程量报表，接报表后3日内发包人项目经理完成工程量审核后交发包人管理部门审核，经审核无误后，发包人在次月15日前将审定的劳务款支付给劳务分包人。

10.6劳务分包人在每次领取工程款前，必须向承包人提交合法有效的增值税专用发票，税金由劳务分包人承担。否则，承包人有权不予支付劳务分包人相应合同价款，直至劳务分包人重新提供符合要求的有效增值税专用发票。

施工变更

    11．1 施工中如发生对原工作内容进行变更，承包人应提前向劳务分包人发出变更通知，并提供变更的相应图纸和说明。劳务分包人按照承包人（项目负责人）发出的变更通知及有关要求，进行下列需要的变更：

    (1) 更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸；

    (2) 增减合同中约定的工程量；

    (3) 改变有关的施工时间和顺序；

    (4) 其他有关工程变更需要的附加工作。

  11.2施工中劳务分包人不得对原工程设计进行变更。因劳务分包人擅自变更设计发生的费用和由此导致承包人的直接损失，由劳务分包人承担，延误的工期不予顺延。

    11.3 因劳务分包人自身原因导致的工程变更，劳务分包人无权要求追加合同价款。

施工验收

 12.1 劳务分包人应确保所完成施工的质量，应符合本合同约定的质量标准。劳务分包人施工完毕，应向承包人提交完工报告，通知承包人验收；承包人应当在收到劳务分包人的上述报告后及时对劳务分包人施工成果进行验收，验收合格视为劳务分包人已经完成了本合同约定工作。承包人与发包人或总承包人间的隐蔽工程验收结果或工程竣工验收结果表明劳务分包人施工质量不合格时，劳务分包人应负责无偿修复，不延长工期，并承担由此导致的承包人的相关损失。

12.2按国家规定程序经发包人或总承包人验收合格后，在质量保修期内劳务分包人与承包人承担连带责任。

违约责任

13.1当发生下列情况之一时，劳务分包人应承担违约责任：

因劳务分包人原因造成开工、竣工及主要工序滞后影响工期的，每延误一天工期， 劳务分包人向承包人支付伍仟元的违约金，延误累计超过十天的，承包人有权解除本合同并责成劳务分包人限期清场退出施工现场，劳务分包人应赔偿工期延误给承包人带来的损失；如因劳务分包人工期延误导致承包人被业主方或总承包人扣款的，承包人有权从合同价款中相应扣除劳务分包人的款项，给承包人造成其他损失的，劳务分包人仍需承担损失赔偿责任。

（2）劳务分包人施工质量不符合建设工程施工合同或总（分）包合同或本合同约定的质量标准，由劳务分包人无偿返工至合格，同时劳务分包人应向承包人支付合同暂定总价20% 的违约金；如因劳务分包人施工质量不合格导致承包人被业主方或总承包人扣款的，承包人有权从合同价款中相应扣除劳务分包人的款项，给承包人造成其他损失的，劳务分包人仍需承担损失赔偿责任。

（3）劳务分包人不履行或不按约定履行本合同或建设工程施工合同或总（分）包合同项下的其他义务时，应向承包人支付合同暂定总价20%的违约金，劳务分包人尚应赔偿因其违约给承包人造成的经济损失，延误的劳务分包人工作时间不予顺延。劳务分包人违约时，承包人有权解除合同并要求劳务分包人赔偿经济损失。

（4）劳务分包人发生违约行为，在指定的合理期限内仍不纠正违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。合同解除后，因继续完成工程的需要，劳务分包人对已完行为不免除或减轻其应承担的违约责任。

（5）如在劳务分包人没有全面履行本合同义务之前，如建设工程施工合同或总（分）包合同解除，则承包人应及时通知劳务分包人解除本合同，劳务分包人接到通知后应尽快撤离现场。

（6）劳务分包人因违反建设工程施工合同或总（分）包合同或提供的工作内容不符合建设工程施工合同或总（分）包合同规定的要求而被业主或总承包方追究违约责任的，劳务分包人应按建设工程施工合同或总（分）包合同的规定向承包人承担同等的违约责任。因劳务分包人原因导致承包人被发包人或总承包人扣款或被索赔的，承包人有权从合同价款中扣除被发包人或总承包人扣除或索赔的相应款项，给承包人造成其他损失的，劳务分包人仍需承担损失赔偿责任。

（7）劳务分包人保证上道工序不合格、责任人不签字不进入下一道工序施工，如发现劳务分包人未报验批准或事后补充虚假材料，即进行下一道工序施工的，除进行全面返工外，并由劳务分包人向承包人支付1万元违约金。

（8）由发包人或总承包人或承包人质量监督组或质量安全监督行政管理部门下发的安全质量整改通知书，劳务分包人必须在规定期限内完成整改并予以书面回复。逾期者，劳务分包人向承包人支付1万元/次的违约金。

（9）因劳务分包人原因工程竣工时，竣工资料不正确、不完善等原因，导致竣工验收延误，劳务分包人向承包人支付1万元/次的违约金。

（10）施工现场扬尘治理必须按照扬尘治理的相关要求及发包人、总承包人、承包人、相关行政主管部门的要求施工到位。如出现因扬尘治理工作不到位，受到发包人或总承包人通报的，须交纳2万元/次违约金；受到市级相关行政主管部门通报或处罚的，须交纳5万元/次违约金；受到省级相关行政主管部门通报或处罚的，须交纳10万元/次违约金。

（11）劳务分包人在施工过程中必须确保项目范围内相关地上、地下杆线、管线安全，如施工过程中出现破坏相关杆、管线的情况，除由劳务分包人负责恢复相关杆、管线并接受相关杆、管线产权单位的处罚外，还须向承包人支付1万元/次的违约金。

    13.2一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

特别约定

14.1关于劳务工工资的特别约定

14.1.1劳务分包人在施工过程中，必须确保按规定、按时支付劳务工工资，劳务工工资必须直接发放到劳务工本人手中。劳务分包人须按承包人要求提供劳务人员工资表。若因劳务分包人拖欠工人工资导致工人群体上访事件的，则视为违约：上访至发包人或总承包人的，劳务分包人向承包人支付 5万元/次的违约金；上访至市建委、市社保局等相关行政主管部门的，劳务分包人向承包人支付10万元/次的违约金；上访至市人民政府的，劳务分包人向承包人支付20万元/次的违约金。在出现上访事件后，劳务分包人必须及时妥善安排上访人员并在5日内足额发放工人工资，如连续出现两次工人群体上访事件的，承包人有权责成劳务分包人限期清场退出施工现场，并没收全部（或剩余）履约保证金，责任由劳务分包人承担。

14.1.2如劳务分包人克扣或拖欠劳务人员工资而酿成突发群体事件等影响社会稳定的情况时，承包人可启动农民工工资支付程序，承包人有权从合同价款中扣除上述费用。

14.1.3劳务分包人应具备一定的资金实力，若在工程施工过程中，由于承包人的原因造成工程资金出现暂时周转困难，劳务分包人应积极配合，采取措施，确保工程顺利进行。不得由于上述原因，作出对工程施工不利的事情。

14.2 在履行过程中，劳务分包人如与其他单位或个人产生纠纷，致使承包人产生经济损失，承包人有权在合同结算中对造成的损失予以扣除。

14.3 劳务分包人应具备一般纳税人资格，其开具的发票不规范、不合法或涉嫌虚开，劳务分包人不仅要承担赔偿责任，并不能免除其开具合法发票的义务。劳务分包人开具的增值税发票应当在发票开出的当月送达承包人，如逾期送达导致对方损失，应赔偿给承包人造成的相应损失。 

14.4 如承包人发现劳务分包人未按时向设备材料供应商、设备出租方、农民工等其他第三方付款的，在满足工程款（劳务费）支付条件的前提下，无论劳务分包人是否向承包人出具代为支付委托函，承包人均有权从应付劳务分包人的工程款（劳务费）中扣除相应款项直接支付给设备材料供应商、设备出租方、农民工等其他第三方，劳务分包人均予以认可，无任何异议。承包人付款后，从劳务分包人工程款（劳务费）中扣除代为支付的款项，承包人、劳务分包人、设备材料供应商或者设备出租方或农民工等三方之间相同数额的债权债务关系相应解除。

14.5 质量保修责任

属于保修范围、内容的项目，劳务分包人应当在接到修理通知之日起24个小时内派人修理。劳务分包人不在约定期限内派人修理或经历两次含（两次）以上维修仍然不能解决问题的，承包人可委托其他人员修理。维修总价（含税金）在劳务分包人质保金中扣除，同时，承包人可在维修总价基础上加扣15%的管理费。质保金不足的，承包人有权向劳务分包人追偿。

发生须紧急抢修事故的，劳务分包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，劳务分包人实施保修。

劳务分包人对维修的质量负责，维修项目完成后要经业主或承包人验收签字方可，所维修项目应保证在六个月内不再出现类似问题。否则，即使保修期满，也应该继续维修，相应的质量保修金即使到期也必须等到维修完成六个月内不再出现类似问题后方可支付。

注：本合同仅供参考，以实际签订合同为准
	附件1：

	项目名称
	工种
	施工范围及内容
	备注

	劳 务 大  清  包
	瓦工
	设计图纸中除安装工程、机械土方、桩基、门窗、墙砖、地砖、内外墙腻子涂料、栏杆、防水、精装修等专业工程外，其它属于瓦工的工程项目均包括在固定综合单价内，乙方负责包括但不限于：

1、基础部分：图纸内的所有基坑人工配合机械清理土方、降水、破桩头、砌砖模、地库外墙面防水保护层及基坑安全防护等其它零星工程；

2、主体部分：图纸内的所有砼浇筑、二次结构及预制轻质内墙装配式安装加固等其它零星工程；

3、装饰部分：图纸内的所有楼地面的水泥砂浆面层及垫层、找平层、隔离层、保温层、防滑条等结构层、内外墙面基层界面剂、保温层、抗裂层、抹灰层、分隔条、滴水槽安装等，屋面的面层、隔离层、找平层、保温层等零星工程；天棚部分：图纸设计要求的抹灰；

4、附属部分：图纸内所有与工程相关的坡道、台阶、散水、排水沟（含篦子安装）等其它零星项目。
	

	
	木工
	乙方负责包括但不限于：按甲方要求及图纸设计规格尺寸制作、安装模板，包括铁丝、元钉、各类支撑及配件、卡具、加固螺栓（不含止水螺栓）、小型工具及人工费、辅材费、机械费等，预制柱安装加固（含加固配件）及施工中使用的所有周转性材料等，均包括在固定综合单价内。
	

	
	钢筋工
	乙方负责包括但不限于：按甲方要求及图纸设计规格尺寸钢筋的制作、安装及钢爬梯、预埋件、钢板止水带等小型钢构件安装焊接，包括扎丝、垫块、焊条、钢筋搭接头（不含机械接头）、拉墙筋、机械等，除钢筋及型钢由甲方提供外，其余均包括在固定综合单价内。
	

	
	内、外脚手架
	乙方负责包括但不限于：室内、外脚手架、各部位按甲方要求需要搭设的安全防护架的钢管、扣件、钢扒、油漆、网片、安全网、工字钢、钢丝绳的人工、材料费用及运输等，均包括在固定综合单价内。
	

	
	施工机械
	甲方仅提供塔吊、吊篮及货梯机械设备；其它机械等费用均包含在固定综合单价内
	

	
	文明施工
	现场达到安全文明工地标准，乙方负责包括但不限于：项目部、施工场地的零星用工；扬尘、大气治理所用人工费；场内硬化道路的人工、模板、机械、场内排水、施工降水人工、场内外洒水（包含洒水车）、刷车、清理卫生、雾泡、喷淋等；完成宣传牌、警示牌、材料标志牌、成品半成品标志牌的安装等所有上级主管部门的各项要求；以上所产生的材料、机械、人工费用均包含在固定综合单价内.
	

	
	外墙保温
	外墙保温系统，除主材料甲方提供外，乙方负责其他人工费、机械费、脚手架费用等
	

	
	其它
	1、甲方供电到一级配电箱，一级配电箱以下的人工、材料由乙方负责；

2、材料进场负责配合卸车人工、塔吊基础施工所需人工机械，均包括在固定综合单价内；

3、施工过程中必须根据甲方要求及图纸设计、设计变更并按现行施工规范、规程要求施工。
	


附件2

承诺书

致：安徽冠绅建设工程有限公司
我公司已与贵公司签订《xxxxx劳务合同》，我公司同意在合同履行过程中，向贵公司就民工权益保障与反腐倡廉做如下承诺：

1、我公司承诺认真履行职责，做好我公司在贵公司承建的施工项目的民工用工和管理工作，严格按照与贵公司签订合同中的规定、实名制要求和实际出勤人数及时足额支付其雇佣劳务作业人员工资，安排好劳务作业人员生活，做好劳务作业人员安全教育和管理工作，发放劳动保护和安全用品。

2、我公司承诺将劳务作业人员权益保障工作与绩效作为工程款支付依据之一，如我公司违反承诺并出现我公司拖欠劳务作业人员工资及劳务作业人员因欠薪闹事的，贵公司有权扣除工程款或进度款，代替我公司发放劳务作业人员工资，如我公司所应得的工程款或进度款金额不能足额发放劳务作业人员工资时，我公司同意及时补足所欠金额。
如发生上述事件，贵公司有权按照合同中规定的要求与我公司解除合同，对贵公司造成影响或导致安全事故，造成的不良后果全部由我公司负责处理,并承担由此引起的一切法律和经济责任。

本承诺书作为主合同的附件，与主合同具有同等的法律效力。

                                     承诺人：

                                          法定代表人：
                                                日期：   年  月  日

[image: image1.png]



第五章 图纸
（无）

第六章 技术标准和要求
本招标工程项目的材料、设备、施工须达到现行的有关工程建设标准、规范和设计文件的要求。
第七章 投标文件格式
投标文件格式

                                    项目名称         

投  标  文  件
（招标编号：               ）

项目名称：                                              

投 标 人：                （盖章）                    

法定代表人或其委托代理人：      （签字或盖章）          

日  期：       年      月     日
目  录
一、投标函及投标函附录
二、法定代表人身份证明
三、授权委托书
四、投标承诺函

一、投标函及投标函附录
（一）投标函
                     （招标人名称）：

1．我方己仔细研究了          （项目名称）  /  标段施工招标文件的全部内容（包括工程量清单和施工图纸及招标文件中所述的各种因素）和对现场的踏勘及充分了解，愿意以最终审计价款的    %作为中标费率；工期    日历天，缺陷责任期      个月，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量为《建筑工程施工质量验收统一标准》合格标准  。
2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。
3．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）        元（￥           ）。

4．如我方中标：
(l）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。
(2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。
(3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约保证金。
(4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。
5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3 项规定的任何一种情形。
6．                      （其他补充说明）。
投标人：                     （公章或电子签章）
法定代表人或其委托代理人：             （签字或电子签章）
地址：                                 

网址：                                 

电话：                                 

传真：                                 

邮政编码：                             

        年    月    日

（二）投标函附录

	序号
	条款名称
	承诺内容
	备注

	1
	项目负责人（必须与项目管理班子配备中的项目负责人名称一致）
	姓名：              
	

	2
	工期
	
	

	3
	缺陷责任期
	
	

	4
	质量标准
	
	

	…
	…
	
	

	备注：投标人在响应招标文件中规定的实质性要求和条件的基础上，可做出其他有利于招标人的承诺。此类承诺可在本表中予以补充填写。


投标人　                 (公章或电子签章)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

法人代表或委托代理人　　　(签字或电子签章)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
日期：　　　　年　　月　　日

二、法定代表人身份证明
投标人名称：                                 

单位性质：                                   

地址：                                      

成立时间：        年    月     日
经营期限：                                 

姓名：      性别：     年龄：     职务：        系        （投标人名称）的法定代表人。
特此证明。

投标人：                      （公章或电子签章）
        年    月     日

三、授权委托书
本人       （姓名）系                 （投标人名称）的法定代表人，现委托       （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改       （项目名称） / 标段 施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
代理人无转委托权。
投标人：                          （公章或电子签章）
法定代表人：                     （签字或电子签章）
      年    月    日
附：法定代表人身份证明及委托代理人身份证明

四、投标承诺函（该承诺函为投标函的有效组成部分）

                        （招标人名称）：

鉴于                               （投标人名称）（以下称“投标人”）于      年   月   日参加                                       （项目名称） / 标段施工的投标，我公司承诺：
1、在规定的投标文件有效期内撤销或修改其投标文件的，或者我公司在收到中标通知书后拒绝按招标文件规定的数额、形式和时间提交履约保证金，或拒绝按招标人约定的时间和招标文件约定的合同条款签订合同的，我公司将无条件放弃中标资格，并接受招标人全额不予退还我公司投标保证金和相应的处罚；
2、同时承诺中标的工程项目负责人及相应资质的专业技术、管理人员必须是将来施工现场的实际操作者，不得兼任其他项目的操作管理职务，并应常驻本工程施工现场，上述人员未经招标人同意，中标人不得擅自调换或撤离，招标人如认为有必要，可要求对上述人员中的部分人员作出更好的调整。

3、响应招标文件规定的所有条款。

.......

特此承诺。

投标人名称：                     （公章或电子签章）
法定代表人或其委托代理人：       （签字或电子签章）
地址：                            

邮政编码：                         

电话：                             

传真：                             

      年    月    日
一、资格审查资料
（一）投标人基本情况表

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	网址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目负责人
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技工
	

	经营范围备注
	


说明：此表后附投标人营业执照及其年检合格的证明材料、资质证书副本、安全生产许可证、银行开户证明、管理体系认证、主要荣誉证书，以及投标人认为有必要提供的其他证书的复印件。

（二）重大违法记录、不良信用记录情况表
1、本公司郑重承诺，我公司无以下不良信用记录情形：

投标人须知1.4.3中任何不良行为。

2、我公司已就上述不良信用行为按照招标文件中投标人须知前附表规定进行了查询，查询结果截图附后。

3、我公司承诺：合同签订前，若我公司具有不良信用记录情形，贵方可取消我公司中标资格或者不授予合同，所有责任由我公司自行承担。同时，我公司愿意无条件接受监管部门的调查处理。
投   标   人：       名称（盖公章）    
法定代表人或

其授权委托人：       （签字或盖章）    
日        期：        年      月     日
不良记录证明材料
（1）失信被执行人：信用中国官网（www.creditchina.gov.cn）查询截图。

（三）近年完成的类似项目情况表

	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	合同价格
	

	开工日期
	

	竣工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	项目负责人
	

	技术负责人
	

	总监理工程师及电话
	

	项目描述
	

	备注
	


（四）正在施工的和新承接的项目情况表

	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	签约合同价
	

	开工日期
	

	计划竣工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	项目负责人
	

	技术负责人
	

	总监理工程师及电话
	

	项目描述
	

	备注
	


（五）评标办法中涉及的资格审查资料

二、项目管理机构

（一）项目管理机构组成表

	职务
	姓名
	职称
	执业或职业资格证明
	备注

	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	养老保险
	

	管理人员(如要求)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


投标人声明：本工程一旦我公司中标，将实行项目负责人负责制，并配备上述项目管理班子，上述所报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理，项目管理班子机构设置、职责分工等情况另附资料说明。投标人可以不仅限于上述形式提供更多详细的反映项目实施人员（包括各工种人员、施工有关技术人员等）的资料，以对所派相关工程实施人员有充分的了解。
（二）主要人员简历表

	姓名
	
	年龄
	
	学          历
	

	职称
	
	职务
	
	拟在本合同任职
	

	毕业学校
	年毕业于                 学校         专业

	主要工作经历

	时间
	参加过的类似项目
	担任职务
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


三、施工组织设计

1．根据投标人针对本项目的质量管理手段是否符合项目质量目标、根据投标人投标承诺投入的劳保用品的品牌质量、防暑降温措施科学合理性，材料收发及原材损耗控制管理方案。
2．施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。（可按照招标文件评标办法选择）

拟投入本项目的主要施工设备表
拟配备本项目的试验和检测仪器设备表
劳动力计划表（按工程进度配备的人数及各工种搭配情况）

拟投入本项目的主要施工设备表

	序号
	设备名称
	型号
规格
	数量
	国别
产地
	制造
年份
	额定功率
( kW )
	生产
能力
	用于施
工部位
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


拟配备本项目的试验和检测仪器设备表

	序号
	仪器设备名称
	型号规格
	数量
	国别产地
	制造年份
	己使用台时数
	用途
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


劳动力计划表

    单位：人
	工种
	按工程施工阶段投入劳动力情况

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


四、其他资料

2
 

